

Pionki, dn.06.09.2017

Dotyczy postępowania przetargowego o Nr referencyjny 653PWKC/2017 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2017/S 142-291539

pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki nr POIS.02.03.00-00-0047/16” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Istotne zmiany w treści SIWZ i umowie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w sposób następujący:

Zmiana nr.1

Rozdział IV pkt.2 do SIWZ w zadaniach 1,2,3

Było:

Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji zamówienia Wykonawca przygotowuje po zawarciu umowy zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4 – IPU z uwzględnieniem postanowień Ramowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej „RHR-F”), ~~którego sposób uzgodnienia określa który Wykonawca dołącza do oferty pkt XVI ppkt 8 SIWZ.~~

Jest:

2.Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji zamówienia Wykonawca przygotowuje po zawarciu umowy zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4 – IPU .

Wyjaśnienie: *Zamawiający nie wymaga złożenia Harmonogramu Rzeczowo –Finansowego wraz z ofertą.*

Zmiana nr.2

Rozdział XVI pkt.8 do SIWZ do zadania 1,2,3

Było:

8. W terminie 10 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca złoży Zamawiającemu ~~Ramowy~~ Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zwany dalej SRHR-F określający stan zaawansowania prac i terminy ich realizacji ze wskazaniem, które prace będą wykonywane przez podwykonawców (w zakresie, w którym jest to wiadome na etapie przygotowywania RHR-F), z uwzględnieniem terminów określonych w pkt. IV SIWZ, a jeżeli Wykonawca zaoferował krótszy termin osiągnięcia Gwarancji Procesowych, z uwzględnieniem zaoferowanego terminu. RHR-F ma gwarantować należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach umownych. RHR-F podlega akceptacji Zamawiającego, który w terminie 7 dni zatwierdzi dokument lub przedstawi uwagi. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić uwagi Zamawiającego w

terminie 7 dni od ich otrzymania. Brak wprowadzenia uwag lub nie złożenie RHR-F oznacza uchylenie się od zawarcia umowy.

Jest:

Zamawiający usuwa cały zapis pkt.8 w zadaniu 1,2,3 dokumentacji SIWZ

~~8. W terminie 10 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca złoży Zamawiającemu Ramowy Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zwany dalej SRHR-F określający stan zaawansowania prac i terminy ich realizacji ze wskazaniem, które prace będą wykonywane przez podwykonawców (w zakresie, w którym jest to wiadome na etapie przygotowywania RHR-F), z uwzględnieniem terminów określonych w pkt. IV SIWZ, a jeżeli Wykonawca zaoferował krótszy termin osiągnięcia Gwarancji Procesowych, z uwzględnieniem zaoferowanego terminu. RHR-F ma gwarantować należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach umownych. RHR-F podlega akceptacji Zamawiającego, który w terminie 7 dni zatwierdzi dokument lub przedstawi uwagi. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić uwagi Zamawiającego w terminie 7 dni od ich otrzymania. Brak wprowadzenia uwag lub nie złożenie RHR-F oznacza uchylenie się od zawarcia umowy.~~

Wyjaśnienie: procedura dotycząca SHRF została opisana w załączniku nr 4 – IPU

Zmiana nr.3

Zamawiający zmienia załącznik wzór umowy:

Załączniki nr.4A IPU do Zadania 1,

Załączniki nr.4B IPU do Zadania 2,

Załączniki nr.4C IPU do Zadania 3,

W Załączniki nr.4A IPU do Zadania 1,

Art.1 pkt.17

Było:

17. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „RHR-F”) – harmonogram stanowiący załącznik do Umowy zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.

Jest:

~~**17. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „RHR-F”) – harmonogram stanowiący załącznik do Umowy zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.**~~

W Art.1.pkt.25

Było:

Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), należy przez to rozumieć dokument, który określa szczegółowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu Umowy (maksymalnie 20 etapów) zgodny z RHR-F oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową, uwzględniający terminy realizacji określone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, określający szczegółowo sposób organizacji Robót przez Wykonawcę, zapewniający wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy zgodnie z Umową. Dokument ten w szczególności określać będzie:

harmonogram utrzymania technologii pracy istniejącej oczyszczalni w trakcie trwania robót budowlano – montażowych, ilość i terminy dostaw surowców, materiałów, urządzeń i instalacji niezbędnych do należytego wykonania Robót, których czas dostawy ma wpływ na postęp Robót, terminy prowadzenia prób ciśnieniowych, prób szczelności, testów, rozruchów zgodnie z OPZ, w tym przepisami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż.

Jest:

Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), należy przez to rozumieć dokument, który określa szczegółowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu Umowy (maksymalnie 20 etapów) oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową, uwzględniający terminy realizacji określone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, określający szczegółowo sposób organizacji Robót przez Wykonawcę, zapewniający wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy zgodnie z Umową. Dokument ten w szczególności określać będzie: harmonogram utrzymania technologii pracy istniejącej oczyszczalni w trakcie trwania robót budowlano – montażowych, ilość i terminy dostaw surowców, materiałów, urządzeń i instalacji niezbędnych do należytego wykonania Robót, których czas dostawy ma wpływ na postęp Robót, terminy prowadzenia prób ciśnieniowych, prób szczelności, testów, rozruchów zgodnie z OPZ, w tym przepisami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F) wraz z kosztorysem będzie stanowił integralną część umowy.

W Art.3pkt.8

Było:

8. Zamawiający ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F, do wniesienia uwag do SHR-F, jeżeli nie jest on od zgodny z Umową, w tym RHR-F lub nie gwarantuje należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy. Brak uwag Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu SHR-F zaproponowanego przez Wykonawcę bez uwag. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag we wskazanym terminie oznacza, iż Wykonawca uwzględnia wszystkie uwagi Zamawiającego.

Jest:

8. Zamawiający ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F, do wniesienia uwag do SHR-F, jeżeli nie jest on od zgodny z Umową lub nie gwarantuje należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy. Brak uwag Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu SHR-F zaproponowanego przez Wykonawcę bez uwag. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag we wskazanym terminie oznacza, iż Wykonawca uwzględnia wszystkie uwagi Zamawiającego.

Art.3.pkt.12

Było:

12. Zachowanie terminów wykonania robót wynikających z SHR-F jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów, pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie na finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą terminów określonych w ust. 1 i 4 oraz RHR-

F. W takim przypadku zmiany terminów wynikających z SHR-F, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

Jest:

12. Zachowanie terminów wykonania robót wynikających z SHR-F jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów, pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie na finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą terminów określonych w ust. 1 i 4. W takim przypadku zmiany terminów wynikających z SHR-F, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

Art.12 pkt.5

Było:

5. W przypadkach, w których czasochłonność Robót Zamiennych będzie większa niż Robót, z których zrezygnowano, Strony mogą w drodze aneksu do Umowy obejmującego powyższe Roboty Zamienne, wydłużyć odpowiednio terminy określone w SHR-F i RHR-F, z tym jednak zastrzeżeniem, że terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w art. 3 Umowy może zostać wydłużony jedynie, gdy Roboty te leżeć będą na Ścieżce Krytycznej dla dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w art. 3 Umowy oraz czasochłonność ta będzie z obiektywnych przyczyn większa niż 10 dni i spowoduje konieczność zapłacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje się do Robót Zamiennych, które mają charakter nieistotny oraz powodują marginalne skutki (nie będą zmieniały wynagrodzenia ani terminów określonych w RHR-F i SHR-F), dla których wprowadzenia wystarczający jest wpis do Dziennika Budowy.

Jest:

5. W przypadkach, w których czasochłonność Robót Zamiennych będzie większa niż Robót, z których zrezygnowano, Strony mogą w drodze aneksu do Umowy obejmującego powyższe Roboty Zamienne, wydłużyć odpowiednio terminy określone w SHR-F, z tym jednak zastrzeżeniem, że terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w art. 3 Umowy może zostać wydłużony jedynie, gdy Roboty te leżeć będą na Ścieżce Krytycznej dla dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w art. 3 Umowy oraz czasochłonność ta będzie z obiektywnych przyczyn większa niż 10 dni i spowoduje konieczność zapłacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje się do Robót Zamiennych, które mają charakter nieistotny oraz powodują marginalne skutki (nie będą zmieniały wynagrodzenia ani terminów określonych w SHR-F), dla których wprowadzenia wystarczający jest wpis do Dziennika Budowy.

Załączniki do umowy pkt.5

Było:

5. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowiącym jego integralną część.

Jest:

5. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowiący jego integralną część.

Załączniki nr.4B IPU do Zadania 2,

Art.1 pkt.17

Było: 17. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „RHR-F”) – harmonogram stanowiący załącznik do Umowy zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.

Jest: ~~17. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „RHR-F”) – harmonogram stanowiący załącznik do Umowy zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.~~

Art.1pkt.25

Było:

25. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), należy przez to rozumieć dokument, który określa szczegółowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu Umowy (maksymalnie 4 etapy) zgodny z RHR-F oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową, uwzględniający terminy realizacji określone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, określający szczegółowo sposób organizacji Robót przez Wykonawcę, zapewniający wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy zgodnie z Umową. Dokument ten w szczególności określać będzie: ilość i terminy dostaw surowców, materiałów, urządzeń i instalacji niezbędnych do należytego wykonania Robót, których czas dostawy ma wpływ na postęp Robót, terminy prowadzenia prób ciśnieniowych, prób szczelności, testów, rozruchów zgodnie z OPZ, w tym przepisami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż.

Jest:

25. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), należy przez to rozumieć dokument, który określa szczegółowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu Umowy (maksymalnie 4 etapy) zgodny oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową, uwzględniający terminy realizacji określone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, określający szczegółowo sposób organizacji Robót przez Wykonawcę, zapewniający wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy zgodnie z Umową. Dokument ten w szczególności określać będzie: ilość i terminy dostaw surowców, materiałów, urządzeń i instalacji niezbędnych do należytego wykonania Robót, których czas dostawy ma wpływ na postęp Robót, terminy prowadzenia prób ciśnieniowych, prób szczelności, testów, rozruchów zgodnie z OPZ, w tym przepisami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż.

Art..3pkt.6

Było:

6. Zamawiający ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F, do wniesienia uwag do SHR-F, jeżeli nie jest on od zgodny z Umową, w tym RHR-F lub nie gwarantuje należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy. Brak uwag Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu SHR-F zaproponowanego przez Wykonawcę bez uwag. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag we wskazanym terminie oznacza, iż Wykonawca uwzględnia wszystkie uwagi Zamawiającego.

Jest:

6. Zamawiający ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F, do wniesienia uwag do SHR-F, jeżeli nie jest on od zgodny z Umową lub nie gwarantuje należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy. Brak uwag Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu SHR-F zaproponowanego przez Wykonawcę bez uwag. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag we wskazanym terminie oznacza, iż Wykonawca uwzględni wszystkie uwagi Zamawiającego.

Atr.3pkt.10

Było:

10. Zachowanie terminów wykonania robót wynikających z SHR-F jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów, pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie na finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą terminów określonych w ust. 1 i 4 oraz RHR-F. W takim przypadku zmiany terminów wynikających z SHR-F, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

Jest:

10. Zachowanie terminów wykonania robót wynikających z SHR-F jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów, pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie na finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą terminów określonych w ust. 1 i 4 . W takim przypadku zmiany terminów wynikających z SHR-F, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

Art.12.pkt.5

Było:

5. W przypadkach, w których czasochłonność Robót Zamiennych będzie większa niż Robót, z których zrezygnowano, Strony mogą w drodze aneksu do Umowy obejmującego powyższe Roboty Zamiennne, wydłużyć odpowiednio terminy określone w SHR-F i RHR-F, z tym jednak zastrzeżeniem, że terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w art. 3 Umowy może zostać wydłużony jedynie, gdy Roboty te leżą będą na Ścieżce Krytycznej dla dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w art. 3 Umowy oraz czasochłonność ta będzie z obiektywnych przyczyn większa niż 10 dni i spowoduje konieczność zapłacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje się do Robót Zamiennych, które mają charakter nieistotny oraz powodują marginalne skutki (nie będą zmieniały wynagrodzenia ani terminów określonych w RHR-F i SHR-F), dla których wprowadzenia wystarczający jest wpis do Dziennika Budowy.

Jest:

5. W przypadkach, w których czasochłonność Robót Zamiennych będzie większa niż Robót, z których zrezygnowano, Strony mogą w drodze aneksu do Umowy obejmującego powyższe Roboty Zamiennne, wydłużyć odpowiednio terminy określone w SHR-F z tym jednak zastrzeżeniem, że terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w art. 3 Umowy może zostać wydłużony jedynie, gdy Roboty te leżą

będą na Ścieżce Krytycznej dla dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w art. 3 Umowy oraz czasochłonność ta będzie z obiektywnych przyczyn większa niż 10 dni i spowoduje konieczność zapłacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje się do Robót Zamiennych, które mają charakter nieistotny oraz powodują marginalne skutki (nie będą zmieniały wynagrodzenia ani terminów określonych w SHR-F), dla których wprowadzenia wystarczający jest wpis do Dziennika Budowy.

Załączniki do umowy pkt.5

Było:

5. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowiącym jego integralną część.

Jest:

5. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowiącym jego integralną część.

W Załączniku nr.4C IPU do Zadania 3

Art.1pkt.17

Było:

17. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „RHR-F”) – harmonogram stanowiący załącznik do Umowy zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.

Jest:

~~17. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „RHR-F”) – harmonogram stanowiący załącznik do Umowy zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.~~

Art.1pkt.25

Było:

25. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), należy przez to rozumieć dokument, który określa szczegółowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu Umowy (maksymalnie 4 etapy) zgodnie z RHR-F oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową, uwzględniający terminy realizacji określone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, określający szczegółowo sposób organizacji Robót przez Wykonawcę, zapewniający wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy zgodnie z Umową. Dokument ten określać będzie: ilość i terminy dostaw surowców, materiałów, urządzeń i instalacji niezbędnych do należytego wykonania Robót, których czas dostawy ma wpływ na postęp Robót, zgodnych z przepisami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Jest:

25. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), należy przez to rozumieć dokument, który określa szczegółowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu Umowy (maksymalnie 4 etapy) oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową, uwzględniający terminy realizacji określone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, określający szczegółowo sposób organizacji Robót przez Wykonawcę, zapewniający wykonanie wszelkich obowiązków Wykonawcy zgodnie z Umową. Dokument ten określać będzie: ilość i terminy dostaw

surowców, materiałów, urządzeń i instalacji niezbędnych do należytego wykonania Robót, których czas dostawy ma wpływ na postęp Robót, zgodnych z przepisami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Atr.3 pkt.6

Było:

6. Zamawiający ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F, do wniesienia uwag do SHR-F, jeżeli nie jest on zgodny z Umową, w tym RHR-F lub nie gwarantuje należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy. Brak uwag Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu SHR-F zaproponowanego przez Wykonawcę bez uwag. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag we wskazanym terminie oznacza, iż Wykonawca uwzględnia wszystkie uwagi Zamawiającego.

Jest:

6. Zamawiający ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F, do wniesienia uwag do SHR-F, jeżeli nie jest on zgodny z Umową lub nie gwarantuje należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy. Brak uwag Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu SHR-F zaproponowanego przez Wykonawcę bez uwag. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag we wskazanym terminie oznacza, iż Wykonawca uwzględnia wszystkie uwagi Zamawiającego.

Art.3pkt.10

Było:

10. Zachowanie terminów wykonania robót wynikających z SHR-F jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów, pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie na finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą terminów określonych w ust. 1 i 4 oraz RHR-F. W takim przypadku zmiany terminów wynikających z SHR-F, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

Jest:

10. Zachowanie terminów wykonania robót wynikających z SHR-F jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów, pod warunkiem, że zmiana nie wpłynie na finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą terminów określonych w ust. 1 i 4. W takim przypadku zmiany terminów wynikających z SHR-F, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

Art.12pkt.5

Było:

5. W przypadkach, w których czasochłonność Robót Zamiennych będzie większa niż Robót, z których zrezygnowano, Strony mogą w drodze aneksu do Umowy obejmującego powyższe Roboty Zamienne,

wydłużyć odpowiednio terminy określone w SHR-F i RHR-F, z tym jednak zastrzeżeniem, że terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w art. 3 Umowy może zostać wydłużony jedynie, gdy Roboty te leżeć będą na Ścieżce Krytycznej dla dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w art. 3 Umowy oraz czasochłonność ta będzie z obiektywnych przyczyn większa niż 10 dni i spowoduje konieczność zapłacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje się do Robót Zamiennych, które mają charakter nieistotny oraz powodują marginalne skutki (nie będą zmieniały wynagrodzenia ani terminów określonych w RHR-F i SHR-F), dla których wprowadzenia wystarczający jest wpis do Dziennika Budowy.

Jest:

5. W przypadkach, w których czasochłonność Robót Zamiennych będzie większa niż Robót, z których zrezygnowano, Strony mogą w drodze aneksu do Umowy obejmującego powyższe Roboty Zamienne, wydłużyć odpowiednio terminy określone w SHR-F z tym jednak zastrzeżeniem, że terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w art. 3 Umowy może zostać wydłużony jedynie, gdy Roboty te leżeć będą na Ścieżce Krytycznej dla dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w art. 3 Umowy oraz czasochłonność ta będzie z obiektywnych przyczyn większa niż 10 dni i spowoduje konieczność zapłacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje się do Robót Zamiennych, które mają charakter nieistotny oraz powodują marginalne skutki (nie będą zmieniały wynagrodzenia ani terminów określonych w SHR-F), dla których wprowadzenia wystarczający jest wpis do Dziennika Budowy.

Załączniki do umowy pkt.5

Było:

5. Ramowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowiący jego integralną część.

Jest:

5. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowiący jego integralną część.

Wyjaśnienie: Zamawiający usuwa zapisy w treści umowy dot. Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Zamawiający wprowadza powyższe zmiany w załącznikach i zamieszcza je na stronach internetowych pod nazwą Załączniki nr.4A IPU do Zadania 1 - zmiana

Załączniki nr.4B IPU do Zadania 2 - zmiana

Załączniki nr.4C IPU do Zadania 3 - zmiana

Zmiana nr.4

Zamawiający zmienia załączniki nr.2 do SIWZ –formularz ofertowy do zadań:

- 1) Zadanie 1 – przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków;**
- 2) Zadanie 2 – remont głównej przepompowni ścieków;**
- 3) Zadanie 3 – budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków.**

Zmiana nr.5

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XI pkt.6 do zadania 1,2,3

Było:

Wykonawcy, w celu konfrontacji zapisów dokumentacji projektowo technicznej ze stanem infrastruktury i miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty, w terminie uzgodnionym z osobami wskazanymi przez Zamawiającego do kontaktu, na pisemny wniosek Oferenta. Proponowany przez Wykonawcę w jego wniosku termin nie może być krótszy niż 2 /dwa/ dni robocze liczone od dnia następnego po dniu w którym wniosek wpłynął do Zamawiającego.

Jest:

Wykonawcy, w celu konfrontacji zapisów dokumentacji projektowo technicznej ze stanem infrastruktury i miejsca wykonania przedmiotu zamówienia ma możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Jednakże ze względu na specyfikę i zakres prac Zamawiający zaleca Wykonawcy możliwość z niej skorzystania. Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem przedstawicieli ze strony Zamawiającego. Wszelkie zapytania związane z zagadnieniami wynikającymi z wizji lokalnej mogą być kierowane do Zamawiającego tylko w formie pisemnej. Koszty uczestnictwa wizji pokrywa na własny koszt Wykonawca.

Zmiana nr.6

Zamawiający informujemy, że przy publikacji dokumentacji na stronie internetowej nastąpiła pomyłka w tytule opisu nazwy pliku SIWZ w wersji pdf.

Jest - SWIZ – Inżynier – Żywiec

Powinno być – SIWZ

Zmiana nr.7

Zamawiający informuje, iż w załączniku Nr1 OPZ w Przedmiarze robót elektrycznych pn. „ELEKTRYKA i AKPiA NAJJJ ost. PRD” ujęte są pozycje od 1 do 29 których należy nie brać pod uwagę pozycje te ujęte są w przedmiarze robót elektrycznych na przepompownie ścieków pn.„Przepompownia ścieków branża elektryczna.”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Mając na uwadze istotne zmiany w treści SIWZ, Zamawiający przesuwa terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.09.2017 roku godz. 12.00
otwarcie nastąpi natomiast o godz. 12.15

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Kowal