

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach”

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 135 i 137 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zmianami), w wyniku otrzymanych pytań i wniosków, udziela następujących wyjaśnień i zmian dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Treść zapytań i wniosków wraz z wyjaśnieniami i zmianami:

1. Czy ilość 102Mg to ilość czystej nitrocelulozy (bez wagi gruntu) czy jest to całkowita ilość odpadu zawierającego nitrocelulozę?
Ad.1. Ilość 102 Mg w przeliczeniu na nitrocelulozę to wartość szacowana bez wagi gruntu.
2. Czy Zamawiający posiada badania wstępne oraz badania środowiskowe, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi?
Ad.2. Zamawiający nie posiada badań wstępnych oraz środowiskowych wymienionych powyżej.
3. Czy Zamawiający posiada decyzję remediacyjną wydaną przez RDOŚ na wykonanie prac wskazanych w SWZ?
Ad. 3. Zamawiający nie posiada decyzji remediacyjnej wydanej przez RDOŚ, o której mowa powyżej.
4. Czy w czasie 8 tygodni przeznaczonych na realizację Zamawiający założył czas wykonania badań środowiskowych, wykonanie Projektu Planu Remediacji oraz uzyskanie decyzji remediacyjnej na planowane prace?
Ad.4. 8 tygodni przeznaczonych na realizację zamówienia obejmuje wykonanie całości zamówienia, które zostało opisane w SWZ wraz z załącznikami. Na wykonawcy spoczywa uzyskanie wszelkich badań, projektów lub decyzji, jeżeli ich wykonanie jest konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie realizacji o czas potrzebny do uzyskania koncesji MSW i niezbędnej dokumentacji?
Ad. 5. Zamawiający nie przewiduje wydłużenie realizacji o czas potrzebny do uzyskania koncesji MSW i niezbędnej dokumentacji. Zgodnie z punktem 11 opisu zamówienia „ Firma wydobywająca będzie wytwórcą w chwili wydobycia materiału wybuchowego, co jest zgodne z Ustawą o wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1545). To na niej spoczywa obowiązek posiadania koncesji MSW na wytwarzane (wyprodukowane) oraz sporządzenia stosownej dokumentacji z wytwarzania, obrotu oraz powiadomienia Policji (...).”

6. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu trwania badań laboratoryjnych (powyżej 3 dni) polegających na oznaczeniu nitrocelulozy w gruncie?

Ad.6. Zamawiający może wydłużyć ten czas do maksymalnie 5 dni.

7. Prosimy o udostępnienie aktualnych wyników badań i raportu z dotychczas przeprowadzonych prac, na podstawie których okonturowano zanieczyszczenie nitrocelulozą, ze wskazaniem głębokości zalegania zanieczyszczenia.

Ad.7. Cały opis przedmiotu zamówienia został opisany w SWZ razem z załącznikami. Zamawiający nie udostępnia innych dokumentów tej sprawie.

8. Czy zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1. wzoru umowy będącej Załącznikiem nr 2 do SWZ, oprócz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczyć powinno także ubezpieczenia majątkowego wszystkich ryzyk budowy?

Ad. 8. Wzór umowy, będący Załącznikiem nr 2 do SWZ, nie posiada § 13.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian w przygotowywaniu ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki