

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont ulicy Sienkiewicza w Pionkach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Pionki
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223468
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Aleja Jana Pawła II, 15
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pionki
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 26-670
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 48 341 42 00
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@jedlnia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pionki.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e82de2a6-6f93-4b5f-bcd2-19db0906818d
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00093554
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2026-02-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2025/BZP 00077618
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:**
- Remont ulicy Sienkiewicza w Pionkach
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem inwestycji jest ulica Sienkiewicza w Pionkach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do skrzyżowania z ul.

Aleje Lipowe.

Roboty remontowe obejmują:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
- frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych z odwiezieniem destruktu we wskazane przez inwestora miejsce,
- oczyszczenie i skropienie emulsją bitumiczną nawierzchni jezdni po sfrezowaniu,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu AC11W,
- oczyszczenie i skropienie emulsją bitumiczną nawierzchni jezdni po ułożeniu warstwy wyrównawczej,
- wykonanie nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej) z asfaltobetonu AC11S,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego na nowo wykonanej nawierzchni jezdni,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego na remontowanym odcinku jezdni,
- regulacja wysokościowa istniejących włazów, kratki i pokryw uzbrojenia podziemnego terenu jezdni,
- regulacja wysokościowa nawierzchni parkingu przylegającego do ulicy, wykonanej z kostki brukowej betonowej,
- remont nawierzchni parkingów przylegających do ulicy z mas mineralno-bitumicznych i betonowych na nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
- uporządkowanie terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MARCBUD Marek Baran

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141872446

4.3.3.) Ulica: Zalesie

4.3.4.) Miejscowość: Pionki

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-670

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 748690,27 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00123947/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-07-08

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zamówienie dodatkowe

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres dodatkowego zamówienia obejmuje m.in.:

1. Demontaż uszkodzonych wpustów wraz z oczyszczeniem rurociągów dolotowych z mułu i nalotów eksploatacyjnych – 11 szt.
 2. Demontaż uszkodzonych studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm – 4 kpl.
 3. Montaż nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – 6 szt. (konieczność wykonania dwóch dodatkowych studni).
 4. Montaż nowych studzienek ściekowych o średnicy 500 mm z osadnikiem - 11 szt.
 5. Naprawa awarii kanalizacji sanitarnej polegająca na wymianie starego-nieszczelnego rurociągu kamionkowego o średnicy 200 mm i długości 11 m na nowy rurociąg kanalizacyjny kielichowy kamionkowy uszczelniony zaprawą cementową.
- Dokładny zakres prac został przedstawiony i opisanych w kosztorysach robót dodatkowych dla wyżej wymienionych robót będących załącznikami do niniejszego aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 192984,15

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zamówienie dodatkowe

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Wykonanie doprofilowania niwelety masą bitumiczną z uwagi na różnice wysokościowe między stanem w dokumentacji projektowej a istniejącym oraz w miejscach po wykonaniu robót kanalizacyjnych, w celu otrzymania prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych ulicy.
- Zakres prac został przedstawiony i opisanych w kosztorysie robót dodatkowych dla wyżej wymienionych robót będących załącznikiem do niniejszego aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 90671,79

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1032346,21 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy