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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nr sprawy: PWKC/307/2018 

 

ZADANIE NR 2 

REMONT GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

W przedmiocie zamówienia „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 

mieście Pionki” 

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
___________________                                                 __________________ 

 

Art. 1 

DEFINICJE 

1. Dokumentacja Projektowa, należy przez to rozumieć niezbędny dla realizacji 
Przedmiotu Umowy projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary. 

2. Dokumentacja budowy, należy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji Obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji Obiektu metodą montażu – także dziennik montażu.  

3. Dokumentacja Powykonawcza, należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, dzienniki budowy, protokoły z dokonanych pomiarów, 
instrukcje obsługi urządzeń, DTR urządzeń, gwarancje, dokumentacje zastosowanych 
wyrobów budowlanych (aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, itd.) 

4. Dzień Udzielenia Zamówienia, należy przez to rozumieć dzień zawarcia Umowy 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Inspektor Nadzoru/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego /Inżynier Kontraktu, 
należy przez to rozumieć – osobę lub osoby posiadające wymagane przepisami prawa 
kwalifikacje i posiadające upoważnienie Zamawiającego do potwierdzania wykonania 
przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w zakresie rzeczowym i jakościowym. Prawa  
i obowiązki inspektora nadzoru  wynikają z zawartej z Nim przez Zamawiającego umowy i 
są zgodne z zapisami ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. 

6. Inwestycja, należy przez to rozumieć zamierzenie inwestycyjne, którego przedmiotem 
jest budowa i rozruch Obiektu. 

7. Materiały, maszyny i urządzenia zamienne, należy przez to rozumieć materiały, 
maszyny i urządzenia posiadające równorzędne lub wyższe parametry techniczne, 
jakościowe, funkcjonalne i użytkowe, jak materiały i urządzenia wskazane przez 
Zamawiającego w załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SIWZ.  

8. Należyta Staranność, należy przez to rozumieć staranność, jakiej przy wykonaniu 
określonych czynności można wymagać od podmiotu zawodowo zajmującego się 
dokonywaniem takich czynności. 
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9. Obiekt, należy przez to rozumieć Główną Przepompownię Ścieków zlokalizowaną przy 
ulicy Zwycięstwa w Pionkach działka nr 1579/26. 

10. OPZ, należy przez to rozumieć opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do 
SIWZ i do Umowy.  

11. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, należy przez to rozumieć osobę 
fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
posiadającą zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą pisemną 
uprzednio zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na 
wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 
Przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 PLN 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy). 

12. Polecenie Zmiany, należy przez to rozumieć odpowiedni dokument, na podstawie 
którego Zamawiający i Wykonawca uzgadniają realizację określonych Robót Zamiennych, 
sporządzony w oparciu o wzór przygotowany przez Zamawiającego. 

13. Przedmiot Umowy, należy przez to rozumieć Przedmiot Umowy zdefiniowany w art. 2 
ust. 1 Umowy. 

14. Roboty częściowe, roboty określone w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo – 
Finansowym jako podlegające odbiorom częściowym, w szczególności objęte 
poszczególnymi etapami realizacji przedmiotu Umowy, po wykonaniu których Wykonawcy 
może przysługiwać część wynagrodzenia ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy. 

15. Odbiór częściowy, odbiór Robót częściowych potwierdzony podpisaniem Protokołu 
Odbioru Częściowego. 

16. Odbiór końcowy, odbiór po wykonaniu wszystkich Robót przez Wykonawcę oraz po 
wykonaniu wszystkich innych obowiązków spoczywających na Wykonawcy, wynikających 
z Umowy, w tym po opracowaniu i skompletowaniu pełnej dokumentacji powykonawczej, 
potwierdzony podpisaniem przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego. 

17. Roboty, należy przez to rozumieć całość czynności, robót budowlanych, dostaw  
i usług, które wiążą się oraz są niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie  
z Umową i przepisami prawa. 

18. Roboty Zamienne, należy przez to rozumieć Roboty, jakie należy wykonać w zamian za 
Roboty ujęte w Dokumentacji Projektowej. 

19. Rozruch Obiektu, należy przez to rozumieć uruchomienie Obiektu, zgodnie  
z Umową, w tym wytycznymi znajdującymi się w STWiORB, odnośnymi przepisami, 
normami i zasadami wiedzy technicznej, umożliwiające przystąpienie do eksploatacji 
Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy osiągnięciu założonych parametrów 
technicznych. 

20. Siła Wyższa, należy przez to rozumieć nieznane i nagłe zdarzenie zewnętrzne mające 
charakter nadzwyczajny i któremu pomimo wysiłku Stron nie można zapobiec, a które 
faktycznie bezpośrednio uniemożliwia realizację Umowy w okresie dłuższym niż 3 dni, 
następujących jeden po drugim, do których Strony zaliczają zdarzenia o charakterze 
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katastrof przyrodniczych, nadzwyczajnych zdarzeń życia społecznego lub też działania 
władzy publicznej, które z uwagi na swój charakter wykluczają możliwość 
przeciwstawienia się im. Do takich wydarzeń nieprzewidywalnych bez możliwości wpływu 
na nie mimo wysiłku Stron zalicza się między innymi wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię 
ogień, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi. 

21. SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej 
wszystkimi załącznikami, modyfikacjami oraz wyjaśnieniami powstałymi w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do 
zawarcia Umowy. 

22. Specyfikacje Techniczne, należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólne i szczegółowe). 

23. Strona/Strony, należy przez to rozumieć odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę 
lub Zamawiającego i Wykonawcę łącznie. 

24. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-F), należy przez to 
rozumieć dokument, który określa szczegółowy zakres i terminy realizacji Przedmiotu 
Umowy (maksymalnie 4 etapy) oraz kosztorys, ustalony przez Strony po zawarciu 
Umowy. Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową, uwzględniający 
terminy realizacji określone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy, określający szczegółowo sposób 
organizacji Robót przez Wykonawcę, zapewniający wykonanie wszelkich obowiązków 
Wykonawcy zgodnie z Umową. Dokument ten w szczególności określać będzie: ilość i 
terminy dostaw surowców, materiałów, urządzeń i instalacji niezbędnych do należytego 
wykonania Robót, których czas dostawy ma wpływ na postęp Robót, terminy 
prowadzenia prób ciśnieniowych, prób szczelności, testów, rozruchów zgodnie z OPZ, w 
tym przepisami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych wszystkich branż. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (SHR-
F) wraz z kosztorysem będzie stanowił integralną część umowy. 

25. Ścieżka Krytyczna, należy przez to rozumieć ciąg takich Robót, że opóźnienie 
którejkolwiek z nich opóźni termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w art. 3 ust. 
1 lub 4. 

26. Teren Budowy, należy przez to rozumieć teren budowy w rozumieniu Specyfikacji 
Technicznych i OPZ przekazany protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiającego do 
realizacji Przedmiotu Umowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

27. Użytkownik/Użytkownicy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym także 
Zamawiającego, mającą tytuł prawny do Obiektu lub jego części. 

28. Umowa, należy przez to rozumieć niniejszą Umowę wraz z jej wszystkimi załącznikami. 

29. Utwór, należy przez to rozumieć stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zm.): dokumentacje 
wykonawcze, dokumentacje zamienne, dokumentacje warsztatowe, dokumentacje 
powykonawcze oraz wszelkie inne dokumenty i opracowania, które wykona Wykonawca 
lub osoby działające na jego zlecenie, w trakcie i w związku z realizacją niniejszej 
umowy.  

30. Urządzenia, należy przez to rozumieć, określane w Specyfikacjach Technicznych 
materiały, urządzenia, moduły, elementy, instalacje, maszyny itp., dostarczone lub 
powstałe w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 
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31. Ustawa Kodeks cywilny, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 
roku Kodeks cywilny (ze zm.). 

32. Ustawa Prawo budowlane, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (ze zm.).  

33. Ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (ze zm.).  

34. Wynagrodzenie / Wynagrodzenie brutto, należy przez to rozumieć wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto w rozumieniu art. 632 Ustawy Kodeks cywilny, przysługujące 
Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, określone odpowiednio w art. 4 
ust. 1 Umowy. 

35. Wynagrodzenie Zamienne, należy przez to rozumieć wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy za należyte wykonanie Robót Zamiennych ustalane na podstawie procedur 
określonych w niniejszej Umowie. 

36. Wada istotna, wada, która uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie  
z Obiektu/Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie wątpliwości,  
o tym czy wada jest istotna, jednostronnie rozstrzyga Zamawiający. 

37. Wada nieistotna – wada inna niż istotna. 

38. Zamawiający, należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno 
Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zakładowej 7, 26-670 Pionki, 
reprezentowane przez Zarząd albo osoby pisemnie upoważnione przez Zarząd. 

39. Zgoda Zamawiającego, należy przez to każdorazowo rozumieć uprzednią, pisemną 
zgodę udzieloną przez osoby reprezentujące Zamawiającego albo przez osoby pisemnie 
upoważnione przez Zamawiającego. 

 

Art. 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, jakim 
jest Remont Głównej Przepompowni Ścieków w przedmiocie zamówienia 
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”, który 
będzie wykonany w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z Umową oraz ofertą 
Wykonawcy, w tym  OPZ, obejmujący remont głównej przepompowni ścieków w mieście 
Pionki oraz doprowadzenie do rozruchu. 

2. Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikacji Technicznych w 1 
egzemplarzu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (pdf) nastąpi nie później niż w 
dniu przekazania Terenu Budowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe materiały i urządzenia 
dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez 
Wykonawcę powinny spełniać wymagania jakościowe określone w SIWZ, w tym 
Dokumentacji Projektowej oraz być zgodne z tymi określonymi (wynikającymi) w/z treści 
oferty Wykonawcy na podstawie której udzielono mu zamówienia publicznego zawierając 
z nim niniejszą umowę. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, Urządzeń i Robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów, urządzeń i Robót określonymi 
w Specyfikacjach Technicznych i Programie Zapewnienia Jakości. 
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5. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest użyć 
materiały/maszyny/urządzenia/technologię określone/wynikające z treści jego oferty 
przetargowej. Zmiany polegające na wprowadzaniu materiałów i urządzeń równoważnych 
będą, po zawarciu Umowy, dokonywane w trybie określonym w art. 12 Umowy.  

6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prawidłowego, zgodnego z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 roku o odpadach (ze zm.) i przepisami wykonawczymi działania  
w zakresie gospodarki odpadami. Materiały z rozbiórki powinny być usunięte przez 
Wykonawcę poza Teren Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami. 

7. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania przyjęte w projektach opracowywanych przez 
Wykonawcę były zgodne z Dokumentacją Projektową oraz treścią jego oferty 
przetargowej. 

8. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

9. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy, 
zgodnie z Ofertą stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy, OPZ stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej Umowy, w szczególności zgodnie Dokumentacją Projektową, Szczegółowym 
Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuki 
budowlanej i obowiązującymi przepisami. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie wymagane uprawnienia oraz 
potencjał niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji 
robót, infrastrukturą terenu inwestycji i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją. 

12. Wykonawca oświadcza, iż będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób umożliwiający 
ciągłość pracy przepompowni ścieków, której dotyczy przedmiot Umowy. 

1) Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym, aby zapewnić ciągłe 
funkcjonowanie przepompowni ścieków. Wykonawca zapewni także przez cały czas 
bezpieczny dostęp do wszystkich części przepompowni personelowi obsługi. 

2) Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących instalacji i sieci 
przepompowni ścieków, Wykonawca uzgodni z 14-dniowym wyprzedzeniem swój 
program i metody pracy z Zamawiającym. 

3) Rozbiórka lub usuwanie istniejących sieci i instalacji będących w eksploatacji nie jest 
dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej 
jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej eksploatacji. 

4) Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb 
eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym 
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego. 

5) Gdy Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część Obiektu, co zagrażałoby utrzymaniu 
ciągłości eksploatacji przepompowni, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na 
własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 24 godzin, 
Zamawiający  będzie uprawniony do wykonania naprawa samodzielnie lub przy 
pomocy osób trzecich (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko  Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że Zamawiającemu zostaną udzielone niewyłączne, 
bezterminowe licencje na korzystanie z oprogramowania dostarczonego wraz 
z urządzeniami. W przypadku zbycia przez Zamawiającego urządzenia, licencje będą 
mogły być przez Zamawiającego zbyte nabywcy Urządzenia. Wykonawca zobowiązuje 
się także, iż udzielone Zamawiającemu licencje nie będą wypowiedziane i nie wygasną 
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w okresie co najmniej 20 (dwudziestu) lat od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego, z wyłączeniem przypadków wystąpienia Siły Wyższej. 

14. Licencje udzielone zostaną na polach eksploatacji obejmujących co najmniej: 

1) przechowywanie i używanie oprogramowania, 

2) sporządzenie, instalowanie i użytkowanie dodatkowej kopii oprogramowania bez 
dodatkowych opłat, 

3) wielokrotne użycie w procesie instalacji, tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, 

4) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych przetwarzanych 
przez oprogramowanie, 

5) przenoszenie oprogramowania bez utraty licencji. 

15. W ramach udzielonych licencji Zamawiający będzie uprawniony ponadto do: 

1) korzystania z wcześniejszych wersji oprogramowania i możliwości zamiennego 
instalowania oprogramowania na wielu urządzeniach przy wykorzystaniu jednego 
nośnika, 

2) pobierania, instalowania i użytkowania na polach eksploatacji jak dla 
oprogramowania, poprawek i aktualizacji wydanych dla danego oprogramowania 
przez producenta oprogramowania (instalacja oprogramowania leży po stronie 
Wykonawcy – w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy). 
Poprawka powinna być zainstalowana przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 30 
(trzydziestu) dni od daty wydania aktualizacji, a w przypadku aktualizacji krytycznych 
mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie systemu nie później niż w ciągu 7 
(siedmiu) dni od momentu ich wydania, 

3) wykorzystywania części lub całości oprogramowania oraz łączenia go z innym 
oprogramowaniem (również za pomocą interfejsów) bez dodatkowego wynagrodzenia 
dla Wykonawcy. 

16. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie będą 
gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych  
w Opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz ofertą przetargową Wykonawcy. 

2) części zamienne do zainstalowanych w ramach robót maszyn i urządzeń będą dostępne 
przez okres minimum 5 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  
 

17.  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/maszyny/urządzenia, do 
czasu ich wbudowania, były na kosz i ryzyko Wykonawcy zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego.  

18. Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy głównej przepompowni 
ścieków, eksploatowanej przez Zamawiającego. Przerwy technologiczne, np. 
spowodowane włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej zgłosić pisemnie i 
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z 
pracy urządzeń.  

19. Wykonawca będzie współpracował na terenie głównej przepompowni ścieków i wspólnie 
korzystał z tego terenu z Zamawiającym, prowadzącym bieżącą eksploatację głównej 
przepompowni ścieków. 

Art. 3.  

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia  
31 grudnia 2019 roku. 

2. W terminie określonym w ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich 
obowiązków Umownych, w szczególności do: 

1) wykonania i zakończenia Robót  objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z OPZ; 

2) przeprowadzenia Rozruchu Obiektu, o którym mowa w art. 1 ust. 21 Umowy; 

3) przygotowania kompletnej dokumentacji; 

3. Zakończeniem realizacji Przedmiotu Umowy jest podpisanie Protokołu Odbioru 
Końcowego, które może nastąpić dopiero po wypełnieniu wszystkich zobowiązań 
określonych w ust. 2 powyżej, stosownie do zasad określonych w Umowie.  

4. Terminy wykonania poszczególnych robót częściowych określa SHR-F. 

5. Szczegółowe terminy wykonania Robót określa SHR-F. W terminie do 10 (dziesięciu) dni 
od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu SHR-F wraz  
z   kosztorysem  sporządzonym zgodnie z Dokumentacją Projektową na podstawie  
załączonych do SIWZ przedmiarów. Kosztorys jest integralną częścią SHR-F, musi być  
z nim spójny i zgodny. 

6. Zamawiający ma prawo, w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu SHR-F, 
do wniesienia uwag do SHR-F, jeżeli nie jest on od zgodny z Umową lub nie gwarantuje 
należytego wykonania Robót w terminach wynikających z Umowy. Brak uwag 
Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza  akceptację projektu SHR-F 
zaproponowanego przez Wykonawcę bez uwag.  W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 3 
dni od ich przekazania przez Zamawiającego. Brak stanowiska Wykonawcy, co do 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag we wskazanym terminie oznacza, iż Wykonawca 
uwzględnia wszystkie uwagi Zamawiającego. 

7.  W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego do SHR-F Wykonawca 
zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska na piśmie. 

8. W przypadku konieczności zmiany SHR-F Wykonawca niezwłocznie, nie później niż   
w terminie 3 dni od pojawienia się okoliczności uzasadniającej uaktualnienie SHR-F,  
uaktualni SHR-F. Uaktualniony SHR-F Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i po 
uwzględnieniu ewentualnych uwag zgłoszonych w terminie 3 dni przez Zamawiającego, 
uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Brak uwag Zamawiającego we 
wskazanym terminie oznacza akceptację uaktualnionego SHR-F. 

9. Zamawiający uprawniony jest do nakazania Wykonawcy dokonania zmian w SHR-F, 
a Wykonawca zobowiązany jest uczynić niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od 
przekazania żądania przez Zamawiającego, zadość żądaniu Zamawiającego i wykonywać 
Roboty zgodnie ze zmienionym SHR-F. 

10. Zachowanie terminów wykonania robót wynikających z SHR-F jest obowiązkiem 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę tych terminów, pod warunkiem, że zmiana 
nie wpłynie na finasowanie inwestycji ze środków zewnętrznych i nie skutkuje zmianą 
terminów określonych w ust. 1 i 4 . W takim przypadku zmiany terminów wynikających z 
SHR-F, mogą nastąpić jedynie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie 
wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest podać w kosztorysie stanowiącym element SHR-F 
wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót oraz pozycje w nim nie ujęte, lecz 
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wynikające z pozostałej części Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa uwzględniać 
musi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

12. Suma wartości pozycji podanych w kosztorysie ma stanowić  wynagrodzenie, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

13. Pominięcie przez Wykonawcę w kosztorysie jakiegokolwiek elementu, który wynika  
z Dokumentacji Projektowej i jest niezbędny do wykonania Przedmiotu Zamówienia 
określonego w § 2 ust. 1  Umowy, nie wpływa na wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 
mowa w  § 4 ust. 1 umowy i nie może być podstawą  do jego zwiększenia. 

 

Art. 4.  

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI, ZALICZKI 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy Wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………………..... PLN (słownie: 
………………………………..…) w tym ……….% należnego podatku od towarów i usług VAT, 
tj. ........................................ PLN (słownie: ……………………………………...) 
obowiązującego w Dniu Udzielenia Zamówienia. Wynagrodzenie netto wynosi … PLN 
(słownie: ………………………………….…). Strony niniejszym ustalają, że w przypadku zmiany 
przez władzę ustawodawczą określonej wyżej procentowej stawki podatku w trakcie 
obowiązywania Umowy dopuszczalne będzie dokonanie zmiany wynagrodzenia brutto z 
uwzględnieniem zmienionej stawki podatku VAT, obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. Zmiana stawek podatku VAT, wpływająca na wysokość wynagrodzenia brutto, 
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż na potrzeby określenia Wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1, przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, zapoznał się z wszelkimi 
uwarunkowaniami realizacji Umowy, a także wymaganiami Zamawiającego zawartymi we 
wszystkich dokumentach udostępnionych Wykonawcy w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie zapoznał się z Dokumentacją 
Projektową i dokonał wizji lokalnej na Terenie Budowy oraz oświadcza, iż Dokumentacja 
Projektowa jest poprawna i wystarczająca do wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko 
związane z nieuwzględnieniem jakichkolwiek kosztów realizacji lub kosztów związanych  
z realizacją Umowy obciąża Wykonawcę. 

3. Z zastrzeżeniem art. 12 Umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem 
stałym i nie podlega zmianom. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, w tym między innymi: wartość robót i usług, materiałów, urządzeń, 
koszty związane z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód, pozwoleń, zatwierdzeń, koszty 
zajęcia i zabezpieczenia terenu, koszty udzielenia rękojmi i gwarancji wykonanych robót, 
dostarczonych materiałów i urządzeń, koszt zagospodarowania odpadów, koszt dostępu 
do energii elektrycznej i wody, koszt wszystkich niezbędnych badań, prób, rozruchów, 
testów, koszty opracowania dokumentów, wynagrodzenie za udzielenie licencji   
i przeniesienie praw autorskich majątkowych i przeniesienie prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, ubezpieczenia, podatki oraz pozostałe składniki 
cenotwórcze. 

5. Rozliczenie Przedmiotu Umowy będzie następowało częściowo – oddzielnie za określone 
w SHR-F etapy, w drodze płatności częściowych na podstawie prawidłowo wystawionych 
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faktur z zastrzeżeniem, że kwota płatności końcowej wynosi 10 % kwoty wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust. 1, tj. …..…….. PLN (słownie……………….…….). 

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w ust. 5 jest łączne 
spełnienie poniższych warunków: 

1)  Wykonanie pełnego zakresu prac z danego etapu robót, określonego w SHR-F realizacji 
Przedmiotu Umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2)  Protokół Odbioru Częściowego  bez zastrzeżeń za dany etap, podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Jeżeli Protokół Odbioru Częściowego danego etapu zostanie podpisany z zastrzeżeniami 
dotyczącymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, 
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po usunięciu przez Wykonawcę tych wad 
nieistotnych, dla danego etapu. 

8. Płatność końcowa za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmująca różnicę pomiędzy 
wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a kwotami zapłaconymi Wykonawcy  
w ramach płatności częściowych za realizację poszczególnych etapów, zapłacona zostanie 
po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) Podpisaniu przez Strony, dla każdego etapu oddzielnie, Protokołu Odbioru 
Częściowego bez zastrzeżeń, 

2) Podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, 

9. Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego inwestycji wady 
robót nie dadzą się usunąć lub nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, a wady są istotne, zastosowanie znajduje art. 15 Umowy. Jeżeli wady 
nie są istotne, Zamawiający uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie 
do stopnia zmniejszenia użyteczności Przedmiotu Umowy. W przypadku braku 
porozumienia między Stronami stopień zmniejszenia użyteczności przedmiotu Umowy 
oraz wartość obniżonego wynagrodzenia określi Zamawiający. 

10. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony Protokół Odbioru 
Końcowego. 

11. Ponadto, Wykonawcy przysługuje Wynagrodzenie Zamienne za zlecone mu przez 
Zamawiającego oraz należycie wykonane Roboty Zamienne. Wynagrodzenie Zamienne 
ustalone zostanie według zasad opisanych w art. 12 Umowy. 

12. Z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej, zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przez 
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

13. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 14 (czternastu) 
dni od daty otrzymania oryginału poprawnie wystawionej faktury wraz z dowodami 
potwierdzającymi zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych oraz oryginałami oświadczeń Wykonawcy 
i Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wynagrodzenia, , według wzoru 
dokumentu przedstawionego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
załączenia wszystkich niezbędnych dowodów i oryginałów oświadczeń do faktury. Datą 
zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty i/albo 
oświadczeń, o których mowa w ust. 13 powyżej i/albo jeżeli z treści oświadczenia 
Wykonawcy albo Podwykonawcy wynikać będzie, że Wykonawca nie zapłacił 
Podwykonawcy całości lub części wynagrodzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w 
całości lub części. 
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15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 
zgodnie z art. 143c ust. 1 Ustawy Pzp. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa ust. 15 
powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny wiarygodności składanych przez Wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w ust. 13 powyżej. Strony ustalają, że w rozumieniu 
niniejszej Umowy zapłatą na rzecz Podwykonawcy jest zapłata dokonana przelewem na 
rachunek Podwykonawcy z wyłączeniem innych form płatności takich jak potrącenie, 
przekaz etc. 

18. W przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się w płatnościach na rzecz Wykonawcy, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności ze względu na 
nieprzedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
nieprzedstawiania oświadczeń, o których mowa w ust. 13 powyżej, Wykonawcy nie 
przysługuje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę. 

19. Wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego związane z brakiem terminowej zapłaty 
Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy obciążają Wykonawcę. 

20. Z zastrzeżeniem ust. 18 powyżej, w razie nieterminowej zapłaty faktury, Wykonawca ma 
prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

21. W przypadku zakończenia Robót przez danego Podwykonawcę, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę całego 
wynagrodzenia Podwykonawcy i oświadczenia końcowego o rozliczeniu całego 
wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów z tym Podwykonawcą i jego 
Podwykonawcami w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia protokolarnego 
odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę. 

22. Wraz z każdą fakturą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
i informacje niezbędne do uzyskania i rozliczenia współfinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  (w szczególności dokumenty i informacje 
niezbędne do sporządzenia wniosków o płatność), zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami, umową o dofinansowanie oraz zaleceniami lub wytycznymi 
dotyczącymi zasad kwalifikowalności oraz rozliczenia środków POIŚ w tym m.in.: 

1)    informację o przyczynach i konsekwencjach ewentualnych opóźnień w realizacji 
robót oraz działań, jakie zostały lub będą podjęte w celu likwidacji opóźnień oraz innych 
okoliczności o istotnym znaczeniu dla wykonania Przedmiotu Umowy,  

2)    informacje na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji Umowy, zadań 
planowanych a niezrealizowanych oraz planowanych prac, które przewiduje zrealizować 
do czasu objętego następną fakturą. 

23. Na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym (również w 
okresie gwarancji), Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania innych 
dokumentów potrzebnych do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków 
sprawozdawczych z realizacji Przedmiotu Umowy wymaganych przez instytucje 
zaangażowane w proces udzielania dofinansowania z Unii Europejskiej w związku z 
przygotowywaniem przez Zamawiającego wniosków o płatność wraz z załącznikami. 
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Art. 5. 

TEREN BUDOWY 

1. W terminie do 14 (czternastu) dni od Dnia Udzielenia Zamówienia, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy protokolarnie Teren Budowy dla realizacji Przedmiotu Umowy, co będzie 
jednocześnie zezwoleniem Zamawiającego na rozpoczęcie Robót przez Wykonawcę. 
Dodatkowym warunkiem rozpoczęcia Robót jest przedstawienie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego umów ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 14 Umowy wraz 
z potwierdzeniem opłacenia składek. Opóźnienie Wykonawcy w przedstawieniu polis 
ubezpieczeniowych nie stanowi przesłanki do zmiany terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy. Zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy może 
stanowić przesłankę do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas wynikły ze 
zwłoki Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć, utrzymywać i zabezpieczać Teren Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Od chwili protokolarnego przekazania Terenu Budowy do 
czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na tym terenie oraz w związku 
z pracami na nim prowadzonymi. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania i utrzymania w należytym stanie oraz 
odtworzenia w przypadku uszkodzenia, ogrodzeń, dróg zewnętrznych wokół Terenu 
Budowy i dróg wewnętrznych (technologicznych) i innych urządzeń, w tym mierników 
i liczników oraz instalacji dla potrzeb budowy, a także pokrywa wszelkie opłaty i koszty, 
a w szczególności zużycia wody, energii elektrycznej oraz połączeń telekomunikacyjnych, 
zajęcia chodników oraz jezdni, jak również zabezpieczenia Terenu Budowy i znajdującego 
się na nim mienia, w tym także jego magazynowania oraz wszelkie koszty transportu. 

4. Na Teren Budowy mają wstęp jedynie upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego 
i Wykonawcy oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących. Wykonawca prowadzi listę osób upoważnionych. Wykonawca określi 
warunki wstępu na Teren Budowy. 

5. Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na umieszczanie reklam 
i znaków firmowych na Terenie Budowy i jego ogrodzeniu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy 
w terminie nie dłuższym niż 5 dni: 

1) po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń albo 

2) w przypadku odbioru końcowego z zastrzeżeniami – po podpisaniu protokołu 
potwierdzającego usunięcie wad nieistotnych. 

7. Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę Terenu Budowy zostanie stwierdzone 
protokołem zwrotu Terenu Budowy. 

8. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do przekazania Terenu Budowy  
w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia 
Wykonawcy kosztami odpowiadającymi wysokości szkody, jaką Zamawiający poniósł  
w związku z nieprzekazaniem Terenu Budowy w terminie, w szczególności 
wynagrodzeniem z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.  

 

Art. 6. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
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Do obowiązków Wykonawcy realizowanych w ramach Umowy i za Wynagrodzeniem 
w niej określonym należy w szczególności: 

1. Wypełnianie wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze i przy 
dochowaniu Należytej Staranności, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o wymagania dotyczące Robót określone  
w SIWZ, w tym w Dokumentacji Projektowej, wydanymi decyzjami, dokumentacją 
wydaną przez Zamawiającego, przepisami BHP i p-poż, zasadami sztuki budowlanej, 
wiedzą techniczną, aktualnymi normami, z należytą starannością  
i w terminach umownych oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego SHR-F oraz 
treścią swojej oferty przetargowej .  

3. Zapoznanie się z: 

- Terenem Budowy i jego specyfikacją, 

- terenem sąsiadującym, 

- innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie 
robót, 

- infrastrukturą, znajdującą się na terenach, o których mowa powyżej, 

- dokumentami określonymi w ust.  2) powyżej.  

 

Niewykonanie przez Wykonawcę powyższych obowiązków lub wykonanie nienależyte obciąża 
Wykonawcę. 

 

4. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie 
materiałów/maszyn/urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom 
wynikającym z przepisów prawa, dopuszczonych do stosowania na podstawie 
przepisów, w tym w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie, a także zgodnych z normami przedmiotowymi. 

5. Podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy. Dwukrotne niestawiennictwo 
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem przekazania Terenu 
Budowy uprawnia Zamawiającego do jednostronnego podpisania Protokołu 
przekazania Terenu Budowy ze skutkiem wiążącym Wykonawcę. 

6. Przygotowanie frontu robót i wykonanie prac przygotowawczych. 

7. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robót oraz Terenu Budowy 
zgodnie z przepisami prawa. 

8. Wykonanie na własny koszt i ryzyko własnym staraniem zaplecza budowy, 
uzgodnienie z Zamawiającym miejsca wykonania zaplecza budowy. Zorganizowanie 
we własnym zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, materiałów 
biurowych, transportu lokalnego, a także zapewnienie wszelkich innych niezbędnych 
usług. 

9. Ochrona i nadzór Terenu Budowy i terenu sąsiadującego oraz mienia znajdującego się 
na tych terenach, w tym w szczególności bieżące zabezpieczenie Terenu Budowy  
i terenu sąsiadującego w sposób uniemożliwiający zniszczenie Robót. Wykonawca do 
czasu zwrotnego przekazania Terenu Budowy Zamawiającemu ponosi pełną 
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odpowiedzialność za ochronę Robót, innych prac, majątku własnego, jak i majątku 
Zamawiającego oraz osób trzecich znajdujących się w obrębie Terenu Budowy lub 
terenu sąsiadującego, a także za zabezpieczenie Robót przed skutkami warunków 
atmosferycznych. 

10. Utrzymanie Terenu Budowy oraz terenu sąsiadującego w należytym stanie i usuwanie 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na swój koszt oraz w sposób 
zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

11. Prowadzenie dziennika budowy. 

12. Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom: 

- dostępu do energii elektrycznej na Terenie Budowy w ilościach niezbędnych do 
wykonania robót oraz do wykonania niezbędnych prób, rozruchów itp., wykonanie 
tymczasowego zasilania elektrycznego Terenu Budowy oraz zawarcie we własnym 
imieniu i na własny rachunek umowy na dostarczanie energii elektrycznej  
z przedsiębiorstwem energetycznym, 

- doprowadzenia wody oraz usunięcia ścieków z Terenu Budowy, sąsiadującego 
terenu i innych terenów; obowiązek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby 
wszystkich osób zatrudnionych na Terenie Budowy zarówno przez Wykonawcę, jaki  
i jego Podwykonawców, 

- dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym 
zakresie, 

 - koordynacji nad Robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

13. Uzyskanie wszelkich opinii, pozwoleń i zgód, w tym wydawanych przez organy 
administracyjne niezbędnych do należytego wykonywania robót, a także dla 
należytego użytkowania Obiektu przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z 
funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy, terenów sąsiadujących i innych terenów, 
które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót, a także 
urządzeń. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami 
administracji. Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich 
kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień. Do 
pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w 
szczególności: 

- poniesienie kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, 
zgodnie z decyzjami właściwych organów, 

- uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych, 

- zgłoszenie zanieczyszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego 
organu. 

- uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na Terenie Budowy lub okalających 
teren budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót  
i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa 
ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach 
drogowych ściśle według warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz 
zgodnie z przepisami prawa. 

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie 
robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich 
niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na 
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czas wykonania robót, w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian  
w projekcie czasowej organizacji ruchu – opracowanie projektu zamiennego i jego 
zastosowanie. 

- uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem. 

 

14. W razie konieczności wejścia na teren sąsiadujący uzyskanie zgody właściciela lub 
władającego tym terenem na wejście oraz uzgodnienie z nim przewidywanego 
sposobu, zakresu, terminu korzystania z terenu sąsiadującego, a także ewentualnej 
rekompensaty. Zarówno w przypadku uzgodnienia z właścicielem terenu 
sąsiadującego lub władającym terenem sąsiadującym, jak i w przypadku wydania 
zezwolenia na wejście na teren sąsiadujący przez właściwy organ Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej rekompensaty (wynagrodzenia lub 
odszkodowania) z tytułu wejścia na teren sąsiadujący. 

15. Aktualizacja i przedłożenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Umowy uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej  
i z Zamawiającym. 

16. Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonywania Robót Zamiennych, 
zanikających lub ulegających zakryciu co najmniej na 5 dni przed planowanym 
terminem ich wykonania. W zgłoszeniu konieczności wykonania Robót Zamiennych 
Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn 
uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest 
obowiązany do wykonywania Robót Zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez 
Zamawiającego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego na wykonanie Robót 
Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
Umowy.  

17. Zawiadomienie Zamawiającego o wykonywaniu robót określonych w SHR-F jako 
objętych odbiorami częściowymi, w tym o robotach zanikających lub ulegających 
zakryciu, oraz o wykonaniu robót w całości. 

18. Bieżąca inwentaryzacja wykonanych Robót. 

19. Wykonywanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób oraz 
wykonanie niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji umożliwiających należyte 
wykonanie umowy i użytkowanie Obiektu / Przedmiotu Umowy. 

20. Uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość 
instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji. 

21. Przywrócenie Terenu Budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów,  
w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę 
drogi lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do 
stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych 
szkód wyrządzonych na tych terenach, spowodowanych realizacją robót. W przypadku 
nie zastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 
kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami 
poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją Robót. 

22. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia właściciela lub władającego terenem na 
podstawie innego tytułu prawnego o właściwym uporządkowaniu i przywróceniu 
terenu do poprzedniego stanu, jeśli jest to wymagane, wraz z oświadczeniem, że nie 
będzie wnosić wobec Wykonawcy i Zamawiającego, teraz ani w przyszłości żadnych 
zastrzeżeń, uwag ani też roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Nie dotyczy to 
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sytuacji, gdy właścicielem lub władającym terenem na podstawie innego tytułu 
prawnego jest Zamawiający. 

23. Po zakończeniu Robót przekazanie Terenu Budowy i terenów sąsiadujących 
potwierdzone podpisaniem protokołu zwrotu. Nieprzedstawienie zamawiającemu  
potwierdzenia, o którym mowa w ust. 24 powyżej, stanowi podstawę do odmowy 
podpisania przez Zamawiającego protokołu zwrotu. Brak podpisania protokołu zwrotu 
przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie jest jednoznaczne  
w skutkach z brakiem podpisania protokołu zwrotu przez Wykonawcę. 

24. Pokrycie kosztów obsługi służb pomocniczych i branżowych nadzorów technicznych. 

25. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót 
(nie później niż na dzień poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania terenu 
budowy) oraz po zakończeniu Robót w terenie oraz przekazanie jej Zamawiającemu 
wraz z dokumentacją powykonawcza. 

26. Wykonanie prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 
dokumentacji techniczno – ruchowej maszyn, urządzeń wbudowanego wyposażenia 
oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę 
na każde żądanie Zamawiającego. 

27. Zapewnienie wykonania montażu następujących maszyn i urządzeń przez serwis 
producenta lub serwis autoryzowany przez producenta: pompy, kraty, urządzeń AKPiA. 
Fakt wykonania montażu zgodnie z niniejszym punktem musi być potwierdzony przez 
Wykonawcę oświadczeniem podmiotu dokonującego montażu. Oświadczenie 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy najbliższym odbiorze obejmującym 
montaż danego urządzenia lub maszyny.  

28. Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach  
w Dokumentacji Projektowej, w tym STWiORB niezwłocznie od ich ujawnienia, pod 
rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich 
istnieniu. 

29. Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie  
w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciąża 
Wykonawcę. 

30. Utrzymanie w czasie realizacji robót Terenu Budowy i terenów sąsiadujących,  
z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 
przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. 

31. Wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń 
pokontrolnych instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja 
Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna. 

32. Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego Wykonawcy najpóźniej na 
60 dni przed terminem wskazanym w art. 3 ust. 1 Umowy w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego nadzoru i eksploatacji Obiektu. Wykonawca zobowiązany jest 
przeszkolić  wskazany personel przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 
Fakt przeszkolenia wskazanych osób zobowiązany jest udokumentować przed 
podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

33. Stała kontrola stanu BHP na Terenie Budowy. 

34. Kontrola jakości materiałów, Urządzeń i Robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji 
Technicznych i Programu Zapewnienia Jakości. 
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35. Umożliwienie Inspektorom Nadzoru przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych. 

36. Realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy. 

37. Skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym 
postanowieniami Specyfikacji Technicznych zarówno co do części jak i całości 
Przedmiotu zamówienia/Umowy, na każdorazowe żądania Zamawiającego. 

38. Jeżeli do realizacji Przedmiotu Umowy niezbędne są Wykonawcy jakiekolwiek 
dodatkowe rysunki lub inne dokumenty, uszczegóławiające rozwiązania 
przedstawione w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca ma 
obowiązek opracować je we własnym zakresie i na swój koszt oraz uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

39. Utrzymanie ładu i porządku na Terenie Budowy, wykonanie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami estetycznego ogrodzenia Terenu Budowy, a po 
zakończeniu Robót usunięcie poza Teren Budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 
zaplecza oraz pozostawienie całego Terenu Budowy czystego i nadającego się do 
użytkowania. 

40. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia Robót ulegających zakryciu 
oraz o terminie odbioru Robót zanikających w terminach i w zakresie określonym 
w Specyfikacjach Technicznych. 

41. Informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia Robót. 

42. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na Terenie Budowy 
kontrolach i wypadkach. 

43. Opracowanie (uaktualnienie) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  
i przedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do Robót. 

44. Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego przed przystąpieniem do Robót. 

45. Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go Zamawiającemu do 
akceptacji przed przystąpieniem do Robót. 

46. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

47. Opracowanie procedur odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz scenariuszy testowych 
dla wszystkich Systemów i Urządzeń, które podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

48. Opracowanie procedur Rozruchu Obiektu, które podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

49. Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

50. Przygotowanie Obiektu do kontroli przez Użytkownika oraz udział w niej 
i uwzględnienie zgłoszonych uwag. 

51. Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wystąpienia przez Zamawiającego 
z wnioskiem o wydanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień umożliwiających 
rozpoczęcie eksploatacji Obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności także do uzupełnienia 
przygotowanej uprzednio dokumentacji o materiały niezbędne do właściwego 
przeprowadzenia powyższych procedur administracyjnych, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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52. Wykonanie Robót, których realizacja stała się konieczna w trakcie procedury 
uzyskania decyzji i uzgodnień umożliwiających rozpoczęcie eksploatacji Obiektu, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

53. Określenie na żądanie Zamawiającego, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty 
wystosowania żądania, wartości i liczby wskazanych przez Zamawiającego produktów 
powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (w tym Urządzeń, Systemów 
i licencji) – na potrzeby ewidencji księgowo-finansowej Zamawiającego. 

54. Przedkładanie Zamawiającemu (na każde żądanie) oświadczenia o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę, pracowników zatrudnionych przy realizacji Umowy  
w terminie 3 dni od otrzymania żądania Zamawiającego, przy czym pierwsze 
oświadczenie Wykonawca złoży w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.  
W oświadczeniu Wykonawca wskaże informacje o danych osób zatrudnionych (imię, 
nazwisko), ich stanowisku. Zamawiający wymaga zatrudnienia u Wykonawcy lub 
Podwykonawcy na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób 
wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności w następującym zakresie: 
operatorzy maszyn budowlanych, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń,  
pracownicy przy pracach budowlanych – robotnicy budowlani.  

55. Zapewnienie asysty technicznej w trakcie eksploatacji wstępnej.  
56. Znakowanie wszelkich dokumentów (np. protokołów, korespondencji, dokumentacji, 

certyfikatów) oraz ustawienia tablicy/tablic informacyjnych o dofinansowaniu realizacji 
Przedmiotu Umowy ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami 
dotyczącymi wydatkowania środków (informacje dostępne na stronie internetowej 
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/),  
o których mowa w § 2 ust. 8 Umowy. W przypadku dokumentacji pochodzącej  
z okresu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, obowiązek znakowania 
dokumentów zostanie spełniony jeśli naklejka ze znakami i informacjami znajdzie się 
na wszelkich dokumentach lub na grzbiecie segregatora z dokumentami. 

57. Każdorazowe przedłożenie Zamawiającemu (na każde żądanie) informacji 
potwierdzających, iż urządzenia instalowane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 
nie są prototypami ani urządzeniami testowymi w rozumieniu SIWZ oraz, że są 
sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach 
przynajmniej takich, jak w realizowanych robotach. Za sprawdzone w działaniu 
uznaje się urządzenia eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach 
(przepompowniach ścieków komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku od 
dnia montażu. Informacje, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić przy najbliższym odbiorze obejmującym montaż danego urządzenia. 
Przedłożenie tych informacji oraz pozytywna weryfikacja w zakresie opisanym  
w dalszej części niniejszego ustępu – gdy Zamawiający zdecyduje takiej weryfikacji)  
warunkuje dokonanie odbioru. W razie wątpliwości Zamawiającego co do faktycznego 
funkcjonowania danego urządzenia we wskazanej lokalizacji, Zamawiający będzie 
uprawniony do zwrócenia się do podmiotu obsługującego daną przepompownię 
o potwierdzenie cech i okresu pracy urządzenia we wskazanej lokalizacji. 

 
58. Przedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu 

Umowy, o ile są znane, informacji zawierającej nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  
w roboty budowlane.  

59. Zawiadamianie Zamawiającego  o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 
61 powyżej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekazanie informacji na 
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temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych.  
 

Art. 7.  
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą oraz przekazywania 

wszystkich posiadanych informacji istotnych dla należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji, 
2) przekazanie Terenu Budowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) zapewnienie i pokrycie kosztów nadzoru autorskiego, 
5) przystąpienie do odbiorów, zgodnie z postanowieniami Umowy, 
6) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, 
7) przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania przed właściwymi 

organami w celu pozyskania niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji 
administracyjnych, w szczególności pozwolenia na użytkowanie. 

 

Art. 8. 

Przedstawiciele stron 

 
1. Przedstawicielami Stron będą następujące osoby: 

 
Po stronie Zamawiającego: 
 

1) …………………………………………………..(inżynier kontraktu) 
2) …………………………………………………..(kierownik oczyszczalni) 
3) …………………………………………………..(pełnomocnik do spraw realizacji projektu MAO) 
4) …………………………………………………..(kierownik jednostki realizującej projekt) 

 
Po stronie Wykonawcy: 
 

1) ………………………………………………………………………..(kierownik budowy) 
2) …………………………………………………………………………………………………….. 
3) …………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Każda z osób wymienionych w ust. 1 jest uprawniona do samodzielnego działania, chyba 

że Strony uzgodnią inaczej. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1, nie są 
uprawnieni do dokonywania zmian w treści Umowy lub podpisywania Poleceń Zmiany. 

3. Zmiana lub uzupełnienie przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, nie stanowi 
zmiany Umowy i wymaga pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Osobą 
upoważnioną do złożenia takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest ………………., 
a ze strony Wykonawcy jest ……………………. . 

4. Ustala się następujące adresy i dane dla korespondencji między Stronami: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. Jeżeli Wykonawca w okresie wykonywania Umowy lub w okresie obowiązywania rękojmi 

lub gwarancji zmienia adres, powinien o nowym adresie powiadomić Zamawiającego, pod 
rygorem skutecznego doręczenia na ostatni adres znany Zamawiającemu. 

6. Strony uznają za skutecznie doręczoną wszelką korespondencję kierowaną przez 
Zamawiającego do Wykonawcy za pośrednictwem faksu do Wykonawcy uważa się 
komunikat OK lub inny równoważny potwierdzający prawidłowość nadania na faksie 
Zamawiającego. Za skuteczne doręczenie Wykonawcy poczty elektronicznej Strony uznają 
wprowadzenie do systemu elektronicznego poprzez skuteczne wysłanie wiadomości na 
podany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej oraz brak otrzymania przez 
Zamawiającego niezwłocznej informacji zwrotnej o przeszkodzie w doręczeniu poczty 
elektronicznej. 

Art. 9. 

PODWYKONAWCY 

1. Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić Podwykonawcom 
oraz Podwykonawca Dalszym Podwykonawcom wykonanie robót budowlanych na 
zasadach określonych w niniejszej Umowie. Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany złożyć Zamawiającemu pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnie z projektem umowy. 

2. W przypadku zamiaru powierzenia części prac z zakresu robót budowlanych 
Podwykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego w następującym trybie: 
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie do 14 (czternastu) dni przed 

planowaną datą wprowadzenia Podwykonawcy na budowę wniosek o wyrażenie 
zgody wraz z projektem Umowy z Podwykonawcą, zawierającym istotne 
postanowienia umowy, w tym w szczególności zakres robót budowlanych, terminy 
wykonania oraz wynagrodzenie (termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy 
niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych) i sposób dochodzenia 
napraw gwarancyjnych w przypadku wystąpienia wad fizycznych wykonanych Robót. 

2) w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, 
Zamawiający może, podając uzasadnienie – zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy, 

3) w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego 
w powyższym terminie, uważa się, że Zamawiający zaakceptował wniosek 
Wykonawcy. 

4) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego 
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy 
z Podwykonawcą. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą robót 
budowlanych bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż zawierane umowy z Podwykonawcami nie będą zawierały 
klauzul zakazujących zawierania ewentualnych umów pomiędzy Zamawiającym 
a Podwykonawcami, w trakcie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

5. Zlecenie wykonania części Robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonane Roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
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Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia, zaniedbania 
Podwykonawców w takim samym zakresie, jakby to były działania, zaniechania 
uchybienia lub zaniedbania jego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
usunięcia z Terenu Budowy każdego z pracowników i innych osób Wykonawcy lub 
Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód 
do uzasadnionych skarg i zastrzeżeń. 

6. Wszelkie zapisy Umowy odnoszące się do Podwykonawców stosuje się odpowiednio do 
Dalszych Podwykonawców. 

7. Za roboty wykonane przez Podwykonawcę płatności będzie realizował Wykonawca, 
z zastrzeżeniem postanowień art. 4 ust. 15 Umowy. Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia wobec Podwykonawców w pełnej wysokości. 

8. Przed zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający będzie każdorazowo żądał 
dostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców potwierdzających 
otrzymanie wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, powstałych w związku z 
realizacją robót, będących przedmiotem niniejszej Umowy, na zasadach opisanych w art. 
4 Umowy. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu, 
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
(wraz z tłumaczeniem przysięgłym w przypadku umów sporządzonych w języku obcym) 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, a także zmian do tej umowy, której 
przedmiotem są: 

1) roboty budowlane, 

2) dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł netto. 

10. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa 
w ust. 9 pkt 1) powyżej może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań określonych w Umowie. Wszelkie 
zmiany do tej umowy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zgodnie z 
procedurą opisaną powyżej, a następnie po ich podpisaniu Wykonawca jest zobowiązany 
do przekazania ich kopii Zamawiającemu w terminie jak wyżej. 

11. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa 
w ust. 9 pkt 2) powyżej w przypadku, gdy umowa przewiduje termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 15 ust. 4  Umowy. 

12. Wartość ostatniej części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, nie może wynosić 
więcej niż 10% wartości umowy podpisanej z Podwykonawcą. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku. Niniejsze postanowienie nie narusza 
Art. 4 ust. 13 niniejszej umowy. 

14. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w przypadkach określonych 
w ust. 15 poniżej według poniższych zasad zależnych od wartości umowy podpisanej 
z Podwykonawcą: 

1) umowy do 100.000 zł netto – 1% (jeden procent) wartości umowy za każdy dzień 
opóźnienia, 

2) umowy w przedziale 100.001 – 1.000.000 zł netto – 0,5% (pięć dziesiątych procenta) 
wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, 
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3) umowy powyżej 1.000.001 zł netto – 0,2% (dwóch dziesiątych procenta) wartości 
umowy za każdy dzień opóźnienia. 

15. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości określonej 
w ust. 14 powyżej w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 

2) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, 

3) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

4) braku dostosowania umowy o podwykonawstwo do wymogów Zamawiającego 
w zakresie terminu zapłaty. 

 

Art. 10.  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do 
Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Umowy oraz w trakcie procedury 
uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie Obiektu. Koszty zmian Dokumentacji Projektowej 
zostaną w całości pokryte przez Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia 
zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W terminie 5  dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnie 
pod rygorem nieważności wszelkich swoich uwag dotyczących Dokumentacji Projektowej.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uwag do Dokumentacji Projektowej w wyznaczonym 
terminie, błędy w tej Dokumentacji nie będą podstawą do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. W szczególności Zamawiający będzie uprawniony do 
odmowy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy lub do jego odpowiedniego obniżenia, jeżeli 
wady Dokumentacji Projektowej przekazanej mu przez Zamawiającego spowodują lub 
przyczynią się do spowodowania wady w Robotach, w Obiekcie lub Przedmiocie Umowy. 

4. Nieprzedstawienie uwag w terminie określonym w ust. 1  nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku bieżącego informowania inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie nie 
dłuższym niż 5 dni od wykrycia, o jakichkolwiek wadach Dokumentacji Projektowej, które 
mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na wykonanie Robót zgodnie z Umową lub które 
mogą spowodować powstanie jakichkolwiek wad w Robotach, w Obiekcie lub  
w Przedmiocie Umowy. 

5. Wykonawca ma prawo zaproponować Zamawiającemu wprowadzenie zmiany lub 
uzupełnień do Dokumentacji Projektowej. Koszty zmian Dokumentacji Projektowej 
zostaną w całości pokryte przez Wykonawcę, chyba że konieczność wprowadzenia zmian 
wynikać będzie z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Powyższe zmiany 
podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę 
zgody Inżyniera Kontraktu. Zmiany o których jest mowa powyżej nie mogą być 
wprowadzane z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych w tym zmiany treści 
oferty Wykonawcy na podstawie której udzielono mu przedmiotowego zamówienia tj. 
zawarto z nim niniejszą Umowę. 

6. Wykonywanie Robót przez Wykonawcę jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Wykonawcę, iż przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z wykonywania 
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takich Robót, a w szczególności odpowiedzialność za wykonywanie Robót w sposób 
sprzeczny z Umową oraz odpowiedzialność za wady Obiektu / Przedmiotu Umowy 
powstałe na skutek kontynuowania Robót. Koszty usunięcia skutków wykonywania Robót 
pomimo wadliwości Dokumentacji Projektowej ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku przedstawienia uwag przez Wykonawcę dotyczących Dokumentacji 
Projektowej przekazanej mu przez Zamawiającego lub innego ujawnienia się wad w tej 
Dokumentacji Projektowej, Zamawiający uzupełni Dokumentację Projektowej. Jeżeli 
uwagi Wykonawcy nie będą zasadne w całości lub w części lub wady Dokumentacji 
Projektowej  będą nieistotne, Zamawiający jest uprawniony do nakazania wykonywania 
przez Wykonawcę Robót na podstawie posiadanej Dokumentacji Projektowej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu na 14 dni 
przed odbiorem końcowym dokumentacji powykonawczej, zgodnej z przepisami Prawa 
budowlanego, zawierającej w szczególności: 

1) oryginał dziennika budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy o: zgodności wykonania robót z projektem 
budowlanym oraz obowiązującymi przepisami; doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy i terenu sąsiadującego, 

3) kompletną dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami w 3 egzemplarzach, 
podpisaną przez kierownika budowy, 

4) dokumenty dotyczące jakości i dopuszczeni wbudowanych materiałów i urządzeń, wraz 
z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami dotyczącymi ich 
wbudowania, 

5) inwentaryzację geodezyjną (oryginał i kopia) – 3 egzemplarze, 

6) wszystkie potrzebne atesty, certyfikaty, wyniki prób i badań, 

7) certyfikaty odporności ogniowej materiałów, 

8) DTR, świadectwa jakości i książki gwarancyjne urządzeń, 

9) warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz z harmonogramem wszystkich 
niezbędnych czynności konserwacji i napraw, 

10) karty techniczne i instrukcje obsługi urządzeń, 

11) kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom 
zewnętrznym, 

12) kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych 
odbiorów całości robót przez służby zewnętrzne (niezbędne do otrzymania pozwolenia na 
użytkowanie), 

13) protokoły badań zagęszczenia podłoża i gruntu, 

14) protokoły z przeprowadzonych badań szczelności lub badań ciśnieniowych, 

15) protokoły zdania użytkownikowi czasowo zajętych terenów dla potrzeb budowy, 

16) dokumentację zawierającą: szkice zdawczo – odbiorcze – 3 egzemplarze; profile – 3 
egzemplarze; plan sytuacyjny – 3 egzemplarze, 

17) dokumentację fotograficzną Terenu Budowy wykonaną nie później niż na dzień 
poprzedzający dzień podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy oraz w okresie po 
zakończeniu Robót w terenie, 

18) wykaz środków trwałych zaakceptowanych przez Zamawiającego (wraz z ich wyceną 
przyjętą do kalkulacji oferty), 
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19) pozostałe wymagane przepisami prawa elementy dokumentacji powykonawczej, 

oświadczenie o kompletności przekazanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami, 

 

10. wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz  
z tłumaczeniem na język polski; przedkładane kopie dokumentów muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy. 

11. Dokumentacja powykonawcza ma być sporządzona w formie pisemnej oraz w formie 
cyfrowej edytowalnej, w formacie takim w jakim dane pliki zostały utworzone oraz  
w formacie PDF. 

12. Roboty wykonywane w wyniku zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 1 lub ust. 5 
powyżej wprowadzane będą w trybie obowiązującym jak dla Robót Zamiennych, 
uregulowanym w art. 12 Umowy. 

13. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 5 powyżej, mogą zostać wprowadzone m.in. 
w poniższych okolicznościach: 

1) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane 
w Umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groził 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;  takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi 
świadczeniami, 

3) Potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu związane z przyszła eksploatacją 
Obiektu. 

14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Dokumentacji Projektowej wykonywane przez 
Wykonawcę winny być uzgodnione z Zamawiającym. 

 

Art. 11. 

KONTROLA SPRAWOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych 
przez siebie osób, sposób wykonywania Robót. 

2. W celu wykonywania czynności, o których mowa powyżej, Zamawiający uzgodni 
z Wykonawcą terminy przeglądu wykonanych Robót i cyklicznych narad koordynacyjnych 
na Terenie Budowy. 

3. Wykonawca, w przypadku takiej konieczności, udostępni pomieszczenie w swoim 
zapleczu budowy dla narad koordynacyjnych, o których mowa powyżej. 

4. Raz na tydzień, a w razie wystąpienia takich potrzeb częściej, zbierać się będzie rada 
budowy złożona z przedstawicieli wszystkich stron procesu inwestycyjnego 
upoważnionych do podejmowania decyzji strategicznych, których celem będzie 
eliminowanie wszelkich sporów powodujących zahamowania w normalnym, tj. zgodnym  
z SHR-F, prowadzeniu Robót. 

Art. 12. 

ROBOTY ZAMIENNE 
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1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania Robót Zamiennych w zakresie objętym 
Przedmiotem Umowy, jednakże wyłącznie, z zastrzeżeniem ust. 6, na podstawie 
sporządzonego w formie pisemnej Polecenia Zmiany przyjętego przez Zamawiającego  
i Wykonawcę, w którym określony zostanie rodzaj Robót Zamiennych, termin wykonania 
tych Robót i ich ewentualny wpływ na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
tj. jego zmniejszenie albo zwiększenie – stosownie do postanowień ust. 2 poniżej. Zakres 
rzeczowy Robót Zamiennych zatwierdza Zamawiający. 

2. Ustalenie Wynagrodzenia za Roboty Zamienne, następuje na podstawie różnicy pomiędzy 
wartością Robót, z których zrezygnowano, a wartością Robót, które wprowadzono 
w zamian. W tym celu zostaną sporządzone kosztorysy różnicowe. Kosztorysy różnicowe, 
zarówno w zakresie Robót, z których zrezygnowano, jak i Robót wprowadzonych w ich 
miejsce, będą sporządzone przed przyjęciem Polecenia Zmiany. Za przygotowanie 
kosztorysów odpowiada Wykonawca, zaś za ich weryfikację odpowiada Zamawiający. 
Kosztorysy różnicowe zostaną opracowane z uwzględnieniem uzgodnionych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego cen i narzutów nie wyższych od wskazanych  
w kosztorysie, o którym mowa w art. 3 ust. 7 Umowy, a jeżeli w kosztorysie ceny  
i narzuty nie są podane, cen i narzutów nie wyższych od średnich krajowych cen  
i narzutów publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla ostatniego kwartału 
poprzedzającego datę, w którym kalkulacja ta jest sporządzana oraz nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub udokumentowanych nakładów własnych Wykonawcy (np. 
w postaci faktur) uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Strony 
zmodyfikują Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy odpowiednio zmniejszając 
lub zwiększając wynagrodzenie należne Wykonawcy. Za jedyną formę opracowania 
kosztorysu różnicowego będzie uważany kosztorys sporządzony metodą szczegółową, 
zgodnie z „Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych – wydanie 2005, 
opublikowanymi przez SKB”. Określenie kosztu robót specjalistycznych realizowanych 
przez Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, nastąpi po uzgodnieniu 
i akceptacji przez Zamawiającego propozycji zawartych w ofertach tych Podwykonawców. 
W przypadkach, gdy powyższe zapisy nie umożliwiają określenia ceny materiałów lub 
usług specjalistycznych, ich ustalenie nastąpi w oparciu o analizę rynkową i oferty firm 
dostarczających wymagane materiały lub usługi. Wykonawca zadba, aby oferty firm 
wykonujących usługi specjalistyczne lub dostarczających materiały były przedstawione 
w formie umożliwiającej ich weryfikację przez Zamawiającego w aspekcie cen rynkowych. 
Ostateczne określenie cen nastąpi po uzgodnieniu ich i akceptacji Zamawiającego. 

3. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikające z przyjętych przez 
Strony Poleceń Zmian będą wprowadzane aneksem do Umowy. Rozpoczęcie Robót 
objętych Poleceniem Zmian następować będzie po podpisaniu Polecenia Zmiany. 

4. Wynagrodzenie Zamienne wynikające z przyjętego Polecenia Zmiany będzie płatne na 
podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury, z zachowaniem procedur 
określonych w art. 4 Umowy. 

5. W przypadkach, w których czasochłonność Robót Zamiennych będzie większa niż Robót, 
z których zrezygnowano, Strony mogą w drodze aneksu do Umowy obejmującego 
powyższe Roboty Zamienne, wydłużyć odpowiednio terminy określone w SHR-F i RHR-F, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że terminy wykonania Przedmiotu Umowy określone w art. 3 
Umowy może zostać wydłużony jedynie, gdy Roboty te leżeć będą na Ścieżce Krytycznej 
dla dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy określonych w art. 3 Umowy 
oraz czasochłonność ta będzie z obiektywnych przyczyn większa niż 10 dni i spowoduje 
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konieczność zapłacenia Wynagrodzenia Zamiennego w kwocie wyższej niż 100 000 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych) netto. Polecenia Zmiany nie stosuje się do Robót 
Zamiennych, które mają charakter nieistotny oraz powodują marginalne skutki (nie będą 
zmieniały wynagrodzenia ani terminów określonych w RHR-F i SHR-F), dla których 
wprowadzenia wystarczający jest wpis do Dziennika Budowy. 

 

Art. 13. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie obowiązków objętych Umową, w tym 
w szczególności za: 

1) terminową realizację Przedmiotu Umowy; 

2) prawidłową koordynację Robót; 

3) prawidłowe rozliczenia finansowe związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 
a w szczególności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom w pełnej wysokości; 

4) usunięcie wad Obiektu ujawnionych w trakcie procedur odbiorowych, w szczególności 
w Protokole Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, jak też w okresie rękojmi lub 
gwarancji; 

5) właściwe przygotowanie dokumentów pozwalających Zamawiającemu 
przeprowadzenie odbiorów zakończonych uzyskaniem, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, niezbędnych decyzji i uzgodnień administracyjnych, pozwalających na 
użytkowanie i eksploatację Obiektu. 

2. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust., 1 powyżej, jeżeli 
nienależyte wykonanie Umowy jest wynikiem: 

1) Siły Wyższej, lub 

2) działania przez Wykonawcę zgodnie z poleceniem Zamawiającego, lub 

3) innych okoliczności wskazanych w Umowie. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji  
i rękojmi, jeżeli wykonane Roboty lub zastosowane materiały lub urządzenia mają wady 
zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel inwestycji albo zostały 
wykonane / zamontowane niezgodnie z Umową. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na Przedmiot Umowy (dotyczy wykonanych Robót, 
jak również zastosowanych materiałów / urządzeń) gwarancji obejmującej okres … (…) 
miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. Wzór Karty 
gwarancyjnej stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia wady w okresie rękojmi lub gwarancji, Strony będą 
postępowały zgodnie z Umową, w tym postanowieniami załącznika nr 2 do Umowy. 

6. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

7. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi 
gwarancji oznaczonemu w ust. 4. 

Art. 14.  

UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności do dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia obejmującą 
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wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od 
Dnia Udzielenia Zamówienia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy kopii polis ubezpieczeniowych, obejmujących 
swoim zakresem szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone 
Zamawiającemu / osobom trzecim / innym podmiotom oraz następstwa tych szkód 
wynikłe w czasie lub w związku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowiązań 
gwarancyjnych / rękojmi za wady, związanych z wykonywaniem Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek 
zdarzeń, które mogły lub powinny, a nie zostały objęte ubezpieczeniem zgodnie 
z niniejszą Umową.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków umów ubezpieczenia 
zawartych w związku z niniejszą Umową, w tym w szczególności do prowadzenia Robót 
zgodnie z warunkami narzuconymi przez ubezpieczyciela. 

5. W przypadku wystąpienia szkód na skutek zdarzeń, które są objęte ubezpieczeniem 
zgodnie z niniejszą Umową, a które przewyższają sumę ubezpieczenia/sumy gwarancyjne 
wynikające z umów ubezpieczenia, pozostają na udziale własnym ubezpieczonego, lub 
nie zostały pokryte z umowy ubezpieczenia ze względu na wyczerpanie limitów 
odpowiedzialności Wykonawca zobowiązuje się zwrócić poszkodowanym różnicę 
z własnych środków. 

6. Oryginały umów/polis ubezpieczenia powinny być przedstawione przez Wykonawcę do 
wglądu Zamawiającemu w dniu dostarczenia kopii umów, zgodnie z ust. 1 powyżej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu dowodu 
opłacenia składek lub rat poszczególnych składek wynikających z zawartych umów 
ubezpieczenia, niezwłocznie po upływie terminów płatności wskazanych w dokumentach 
ubezpieczeniowych, nie później niż 3 dni od upływu tych terminów. 

8. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywana wyłącznie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego.  

9. W przypadku konieczności przedłużenia przez Wykonawcę okresu ubezpieczenia,  
o kolejny okres, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
odpowiednio przedłużonych umów ubezpieczenia lub aneksów zapewniających ciągłość 
ochrony ubezpieczeniowej, nie później niż w terminie 7 dni przed datą wygaśnięcia 
umowy poprzednio obowiązującej. W razie przedłużenia umowy ubezpieczeniowej 
o kolejny okres czasu, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

10. Zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 
ubezpieczenia ogólnej odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w związku  
z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem w kwocie minimum 1 000 000,00 PLN 
(słownie: jeden milion złotych i zero groszy). Przed przystąpieniem do wykonywania prac 
z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu kopii stosownych umów ubezpieczenia/polis potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy wraz 
z dowodami opłaty składki/rat składki ubezpieczeniowych. Postanowienie ust. 6 stosuje 
się odpowiednio. 

11. Umowy ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy będą poddane prawu polskiemu, 
a umowy ubezpieczenia/polisy będą zawarte/wystawione przez podmiot uprawniony do 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Ponadto spory wynikające z umów ubezpieczenia/polis 
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będą podlegać rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. Kopie dokumentów 
ubezpieczeniowych, które zostaną wystawione w języku innym niż polski, zostaną 
przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. Przeniesienie przez Wykonawcę praw z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Art. 15. 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory Robót: 

1) odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe  

3) odbiór wstępny 

4) Rozruch Obiektu, 

5) odbiór końcowy – przejęcie robót, 

6) odbiory pogwarancyjne - wykonanie. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót od 
odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Zamawiający 
winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru Zamawiający 
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie  
z Dokumentacją Projektową, w tym  Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca Robót 
nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Zamawiającego. Wykonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
potwierdza Protokół Odbioru Robót Zanikających. 

3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbiór 
częściowy potwierdza Protokół Odbioru Częściowego. 

4. Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór wstępny następuje po zakończeniu montażu 
przewodów, urządzeń/maszyn i po przeprowadzeniu badań zgodnie z Umową oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów  
i systemów technologicznych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego 
dostarczyć następujące dokumenty: 

- projektowa dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- dzienniki budowy. 

6. Przez Rozruch Obiektu należy rozumieć rozruch mechaniczny i rozruch technologiczny. 

7. Warunkiem przystąpienia do rozruchu mechanicznego Obiektu jest odbiór wstępny 
Obiektu potwierdzony protokołem. Rozruch powinien być prowadzony przez grupę w 
skład której powinien wchodzić: kierownik grupy rozruchowej, przedstawiciele 
Producenta instalacji/urządzeń/maszyn, przedstawiciele Wykonawcy, personel 
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przewidziany do eksploatacji Obiektu, w miarę potrzeby projektanci, specjaliści od 
ochrony pożarowej, BHP, UDT. 

8. Zakończenie rozruchu mechanicznego polega na przeprowadzeniu potwierdzonej Próby 
Końcowej. Próbę końcowa stanowi 72 godzinny nieprzerwany i bezawaryjny ruch 
Obiektu. 

9. Rozruch obiektu prowadzony jest przez grupę rozruchową, zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. W zależności od potrzeb skład grupy rozruchowej określony w ust. 7 
powyżej może być zmieniony. 

10. Odbiór końcowy – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

11. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem w szczególności 
uwarunkowań zawartych w Specyfikacjach Technicznych.  

12. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym  i zaistniałych w okresie usuwania 
wad. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ów  
z uwzględnieniem zasad Odbioru Końcowego Robót. 

13. Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: Umowę, 
Protokół Odbioru Końcowego, dokumenty potwierdzające zgłoszenie przez 
Zamawiającego i usunięcie przez Wykonawcę usuniecie wad zgłoszonych w trakcie 
okresu gwarancji Obiektu (jeżeli były zgłoszone), inne  dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia czynności odbioru. 

14. Z odbioru pogwarancyjnego Strony sporządzi protokół wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

15. Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem danych Robót do odbioru przewidziane 
Umową oraz przepisami próby lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych prób  
i sprawdzeń Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem w Dzienniku Budowy, nie 
później niż na 3 (trzy) dni robocze przed terminem wyznaczonym dla ich 
przeprowadzenia.  

16. Termin i formy zgłaszania gotowości do przeprowadzenia odbiorów oraz szczegółowe 
zasady ich przeprowadzania określa Umowa, w tym Specyfikacja Techniczna. 

17. Zamawiający może odstąpić od odbioru lub od dokonania czynności związanych 
z odbiorem, jeżeli nie zostały wykonane Roboty będące przedmiotem odbioru. 

18. W przypadku nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa Strony w pracach komisji 
odbiorowej albo nieprzystąpienia do odbioru z przyczyn leżących po stronie 
nieprzystępującego do odbioru, ustalenia i decyzje dotyczące przedmiotu odbioru podjęte 
przez stronę uczestniczącą w odbiorze stają się wiążące dla drugiej Strony. W sytuacji 
opisanej w zdaniu poprzednim protokół odbioru zostanie doręczony Stronie nie 
uczestniczącej w odbiorze. 

19. Jeżeli w toku czynności któregokolwiek z odbiorów Robót zostaną stwierdzone wady: 

1) dające się usunąć i nie uniemożliwiające użytkowania Obiektu – Zamawiający dokona 
odbioru, a Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

2) dające się usunąć, ale uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie Obiektu – 
Zamawiający wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad,  
a Wykonawca zgłosi powtórnie po ich usunięciu gotowość do przeprowadzenia 
odbioru w Dzienniku Budowy; 
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3) nie nadające się do usunięcia, ale nie uniemożliwiające użytkowania Obiektu – 
Zamawiający może odpowiednio do wad obniżyć Wynagrodzenie; 

4) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie Obiektu – Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w tej części, w terminie 30 (trzydziestu ) miesięcy licząc od 
Dnia Udzielenia Zamówienia, to jest nie później niż do dnia...................., żądając 
jednocześnie naprawienia przez Wykonawcę wszelkich szkód. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej wykonanych Robót w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji 
papierowej i 4 (czterech) egzemplarzach w wersji elektronicznej (skan podpisanej 
dokumentacji papierowej oraz wszystkie rysunki w formacie dwg (edytowalne) 
i wszystkie opisy w formacie pdf). 

21. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nastąpi stosownie do wymagań określonych  
w  Umowie. 

22. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia 
finansowego Umowy na zasadach określonych w Umowie. 

23. Dla potrzeb właściwego rozliczenia finansowego Umowy i wystawienia dokumentów 
księgowych, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia kosztów danych Urządzeń i Systemów, materiałów i Robót. 

24. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przez Strony rozpoczyna się okres 
rękojmi i gwarancji. 

 

Art. 16. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwanego dalej również 
„zabezpieczeniem”) w formie ................................ w wysokości 5% (pięciu procent) 
Wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj. w kwocie ………………... PLN (słownie 
………………………………………………… złotych). 

2. Jeśli zmianie ulegnie określony w art. 3 Umowy termin wykonania Przedmiotu Umowy 
albo Wykonawca będzie się opóźniał w wykonaniu Przedmiotu Umowy, a zabezpieczenie 
wniesione będzie w innej formie niż pieniężna to: 

1) Wykonawca będzie samodzielnie i na własny koszt, bez odrębnego wezwania przez 
Zamawiającego, przedłużał ważność zabezpieczenia aż do czasu, w którym 
Zamawiający będzie zobowiązany do jego zwrotu określonego w art. 151 Ustawy Pzp. 

2) Z treści zabezpieczenia należytego wykonania Umowy musi wynikać nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie obowiązywania zabezpieczenia, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie 
niż pieniężna, jego przedłużanie będzie następowało najpóźniej w terminie 14 
(czternastu) dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy tak, aby była zachowana ciągłość zabezpieczenia. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie w ww. terminie nowego zabezpieczenia, 
Zamawiający będzie uprawniony do realizacji posiadanego zabezpieczenia. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w wysokości 70% w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania Protokołu Odbioru 
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Końcowego oraz w wysokości 30% w terminie 15 (piętnastu) dni od daty upływu okresu 
rękojmi. 

5. Każda zmiana lub przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie 
podlegała wcześniejszej akceptacji Zamawiającego co do treści takiego zabezpieczenia  
i instytucji wystawiającej zabezpieczenie. Zmiana formy zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy lub przedłużenie zabezpieczenia może być dokonana wyłącznie 
z zachowaniem jego ciągłości, bez zmniejszenia jego wysokości i na wyłączny koszt 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
wszelkich należności powstałych w związku z Umową na co Wykonawca wyraża 
bezwarunkową zgodę. 

 

Art. 17.  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca gwarantuje należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz 
przyjmuje do wiadomości, że dochowanie terminów wykonania Przedmiotu Umowy ma 
dla Zamawiającego priorytetowe znaczenie. 

2. Niezależnie od kar umownych określonych w art. 9 ust. 14 Umowy, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za niedotrzymanie przez Wykonawcę 
terminów określonych w SHR-F: 

1) w wysokości 0,02% (dwóch setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów określonych w S-HRF, 

2) w wysokości 0,05% (pięciu setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w art. 
3 ust. 1 Umowy, 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w każdym przypadku nie usunięcia 
stwierdzonych wad w okresie rękojmi lub gwarancji w następującej wysokości: 

1) dla wad Systemów i Urządzeń: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i zero 
groszy) za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu wad w stosunku do terminu 
wyznaczonego na usunięcie wady, 

2) dla wad innych: 0,02% (dwóch setnych procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień opóźnienia liczony od dnia/godziny wyznaczonego/-ej na usunięcie wady. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Zamawiającego 
kary umownej w wysokości 10% (dziesięciu procent) Wynagrodzenia brutto. 

5. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązania do zawarcia i/albo 
w przypadku niedostarczenia w terminie określonym w art. 14 Umowy polis 
ubezpieczeniowych zgodnych z wymaganiami określonymi i /albo dowodów uiszczenia 
składek ubezpieczeniowych na zasadach określonych w art. 14 Umowy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,01% (jednej setnej procenta) 
Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

6. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązania do wniesienia i/albo 
w przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminach 
określonych w art. 16 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
0,01% (jednej setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 
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7. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązania do przedłożenia 
zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi, o których mowa w art. 11 
ust. 5 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,01% (jednej 
setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

8. W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, o którym 
mowa w art. 20 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,1% (jednej dziesiątej procenta) Wynagrodzenia brutto, za każdorazowe   naruszenie. 

9. W przypadku nieterminowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w art. 4 ust. 21 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,01% (jednej 
setnej procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

10. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu SHR-F, o którym mowa w art. 
3 ust. 7 Umowy, lub opóźnienia w uwzględnieniu uwag Zamawiającego lub przekazaniu  
uzasadnienia ich nieuwzględnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,1% (jednej dziesiątej procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia. 

11. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu aktualizacji SHR-F, o której 
mowa w art. 3 ust. 10 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
0,1% (jednej dziesiątej procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

12. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa 
w art. 6 ust. 57 Umowy lub umowy z pracownikiem Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę w wysokości 0,1% (jednej dziesiątej procenta) Wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia. 

13. Kary umowne płatne są w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia 
stosownej noty przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca akceptuje, że Zamawiający może potrącić kwoty wszelkich kar umownych 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

15. Niezależnie od naliczonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

16. Kary umowne podlegają kumulacji. Kary umowne za opóźnienie w wykonywaniu 
Przedmiotu Umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od Umowy. 

 

 

Art. 18. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 miesięcy dni licząc od Dnia 
Udzielenia Zamówienia, to jest nie później niż do dnia ……………… w szczególności jeżeli: 

1) Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem Robót o więcej niż 30 (trzydzieści) dni od Dnia 
Udzielenia Zamówienia; 

2) Wykonawca bezzasadnie przerwie realizację Umowy, w szczególności bezzasadnie 
przerwie wykonywanie Robót, a przerwa trwać będzie przez okres dłuższy niż 30 
(trzydzieści) dni; 

3) Wykonawca jest opóźniony w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iż nie jest 
prawdopodobne żeby zdołał ukończyć go w terminie, o którym mowa w art. 3 ust.  1 
Umowy,  
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4) Zamawiający wstrzymał roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy łącznie na 
dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, 

5) Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy  
w szczególności, gdy suma bezpośrednich zapłat przekracza 5% (pięć procent) 
Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, 

6) Wykonawca rażąco naruszy postanowienia Umowy, w tym w szczególności nie 
przedłuży okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
o którym mowa w art. 16 Umowy lub okresu obowiązywania polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w art. 14 Umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 24  miesięcy licząc od Dnia Udzielenia 
Zamówienia, tj. nie później  niż do dnia ... jeżeli: 

1) Zamawiający bezpodstawnie pozostaje w zwłoce z dokonaniem jakiejkolwiek 
płatności wobec Wykonawcy o okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, po uprzednim 
pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu w tym celu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni; 

3. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy odpowiednio w terminach wskazanych w ust. 1 
i 2 powyżej w przypadku zajęcia majątku drugiej Strony w stopniu uniemożliwiającym 
wykonanie zobowiązań lub przeniesienia przez drugą Stronę majątku na rzecz osób 
trzecich. 

4. Z chwilą odstąpienia od Umowy, Wykonawca zaprzestanie wykonywania Robót oraz 
będzie na swój koszt do momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy 
zabezpieczał, zachowywał i będzie chronił budowę wraz z jej zapleczem oraz znajdujące 
się na Terenie Budowy materiały, maszyny i urządzenia. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt, w terminie 
7 (siedmiu) dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od 
Umowy do sporządzenia inwentaryzacji Robót przy udziale Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru oraz do przekazania Terenu Budowy Zamawiającemu lub wskazanemu przez 
Zamawiającego podmiotowi wraz z wszelką dokumentacją, licencjami i prawami 
autorskimi do przekazanych Urządzeń i Maszyn i Systemów, za które Wykonawca 
zatrzyma otrzymane wynagrodzenie. 

6. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy, pomimo odstąpienia w mocy 
nadal pozostają postanowienia dotyczące: 

1) licencji i autorskich praw majątkowych; 

2) kar umownych; 

3) wszelkich udzielonych przez Wykonawcę zabezpieczeń. 

 

Art. 19. 

NADZÓR I KONTROLA 

1. Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Umową przez osoby wskazane we 
Wniosku Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz spełniające 
wymagania określone w ustawie Prawo budowlane (Osoby Wskazane). Zmiana w/w osób 
nie stanowi istotnej zmiany Umowy. 

2. Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca może wystąpić na piśmie do 
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę, w trakcie realizacji Umowy, którejkolwiek z osób, 
o których mowa w ust. 1. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie 
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i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w ust. 1 powyżej nie może powodować żadnych negatywnych 
konsekwencji dla Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 
propozycję zmiany, o której mowa wyżej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed 
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby, wykazując, że 
kwalifikacje tej osoby są co najmniej takie, jak w warunku dotyczącym kwalifikacji osoby 
zastępowanej określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli Wykonawca nie zapewni 
kierowania robotami przez Osoby Wskazane lub zaakceptowane przez Zamawiającego, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub w części. Wszelkie 
konsekwencje wstrzymania Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obciążą 
wyłącznie Wykonawcę. 

3. Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, Zamawiający może wystąpić do 
Wykonawcy z wnioskiem o zmianę, w trakcie realizacji Umowy, którejkolwiek z osób, 
o których mowa w ust. 1. Wniosek musi być uzasadniony przez Zamawiającego na 
piśmie. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
wyżej, w ciągu co najmniej 7 (siedmiu) dni, wykazując, że kwalifikacje tej osoby są co 
najmniej takie, jak kwalifikacje osoby zastępowanej. Jeżeli Wykonawca nie zapewni 
kierowania robotami przez osoby zaakceptowane przez Zamawiającego, to Zamawiający 
będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub w części z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

4. Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia 
Wykonawcy z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy lub 
zobowiązania Wykonawcy do wykonywania Robót lub prac wykraczających poza 
Przedmiot Umowy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość powołania Inżyniera Kontraktu. Niezwłocznie po 
zawarciu umowy z Inżynierem Kontraktu. Zamawiający przekaże kopię umowy 
Wykonawcy.  

 

Art. 20. 

POUFNOŚĆ UMOWY 

1. Strony Umowy zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową 
chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. 

2. Jako informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do 
publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 
4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ze zm.) 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych 
w trakcie współpracy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, w trakcie 
trwania Umowy oraz przez minimum trzy lata od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub 
odstąpienia od Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna 
z osób otrzymujących informacje, o których mowa w ustępach 1, 2 i 3 powyżej, nie 
ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim 
bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się ujawniać informacje jedynie tym pracownikom, którym będą 
one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim 
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadań wynikających 
z Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie 
rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej 
potrzeby i tylko do celów związanych z zakresem współpracy, po uprzednim uzyskaniu 
pisemnej zgody od Zamawiającego. 

7. Zapisy ustępów 1, 2 i 3 powyżej, nie dotyczą informacji: 

1) które znajdowały się w nieograniczonym posiadaniu Stron/Strony przed ich 
otrzymaniem od drugiej Strony, 

2) które są powszechnie znane lub zostaną podane przez Zamawiającego do wiadomości 
publicznej, 

3) które Strona/Strony mogła otrzymać od strony trzeciej bez powiadomienia 
o towarzyszących ograniczeniach, co do ich użycia lub ujawniania, 

4) co do których dana Strona udowodni, że te informacje zostały przez nią opracowane 
niezależnie od ich otrzymania. 

8. Zobowiązanie do poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, trwa minimum 3 
(trzy) lata od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz odstąpienia od Umowy. Strony 
odpowiadają za zachowanie poufności przez swoich pracowników, pełnomocników oraz 
osób działających w ich imieniu. 

9. Wykonawca na pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, zobowiązuje się 
do niezwłocznego zwrotu wszystkich informacji utrwalonych w formie pisanej oraz ich 
kopii, także utrwalonych na nośnikach elektronicznych, przy czym – w odniesieniu do 
informacji elektronicznie utrwalonych – wystarczy, jeżeli Wykonawca oświadczy, że 
zostały one usunięte w sposób trwały, bez możliwości odtworzenia za pomocą ogólnie 
dostępnych metod lub narzędzi. 

10. Ujawnienie powyższych informacji wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, 
orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną uprawnionego organu administracji 
państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom. 

 

 

Art. 21. 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje 
nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień.  

2. Strony dopuszczają istotną zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty 
w okolicznościach i na warunkach określonych poniżej: 

1) Istotne zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane w szczególności 
następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości Robót, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, 
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c) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, w tym 
Specyfikacji Technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wykonaniem nienależytym Przedmiotu Umowy, 

d) odbiegające od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, w tym Specyfikacji 
Technicznej warunki, których nie dało się przewidzieć, a które mogą skutkować 
niewykonaniem Przedmiotu Umowy w części lub w całości, przy 
dotychczasowych założeniach, 

e) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) 
powyżej możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania Przedmiotu 
Umowy, wynagrodzenia (poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, w zakresie 
Robót Zamiennych na warunkach określonych w art. 11), materiałów, technologii 
robót lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy; 

2) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności: 

a) opóźnienie wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 
wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów; 

b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2) 
powyżej zmianie może ulec termin wykonania, odpowiednio do okresu trwania 
przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 
Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty; 

3) W przypadku, gdy konieczność zawieszenia Robót wyniknie z uwagi na specyfikę 
działalności Użytkownika lub Siłę Wyższą 

- zmianie może ulec termin realizacji poszczególnych etapów wynikających z SHR-F, 
w tym terminy realizacji określone w art. 3 ust. 1 i 4 Umowy. 

4) W związku z wprowadzeniem na rynek po podpisaniu umowy z Wykonawcą, przez 
producentów maszyn, materiałów, urządzeń, nowych modeli, rozwiązań 
technologicznych oraz wersji oprogramowania wskazanych w ofercie Wykonawcy, 
które będą spełniać określone w Dokumentacji Projektowej oraz ofercie przetargowej 
Wykonawcy parametry, może nastąpić zmiana specyfikacji maszyn, materiałów lub 
urządzeń w zakresie ich ilości i modelu/typu oraz ich oprogramowania. W/w zmiana 
specyfikacji przedmiotu umowy będzie możliwa po pozytywnym rozpatrzeniu  
uzasadnionego wniosku Wykonawcy skierowanego w formie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem do Zamawiającego i zobowiązywać będzie Wykonawcę do wykonania i 
uzgodnienia niezbędnej, zastępczej Dokumentacji Projektowej na koszt Wykonawcy. 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w zakresie wynikającym z 
żądania zmiany nastąpi na podstawie art. 12 Umowy. Niezależnie od powyższego 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawianych przez 
Wykonawcę wartości urządzeń modeli, rozwiązań technologicznych czy 
oprogramowania zawartych w swojej ofercie, w oparciu o dostępne na rynku 
europejskim informacje cenowe, nie wykluczając przy tym możliwości skorzystania z 
informacji także bezpośrednio uzyskanych od producentów wyrobów przewidzianych 
do zamiany. Na tej podstawie Zamawiający przeanalizuje propozycję Wykonawcy i 
podejmie decyzję, co do ewentualnego sfinalizowania proponowanych modyfikacji. 
Zastosowanie marek zamiennych (np. nowszych wersji oprogramowania, nowych 
modeli, rozwiązań technologicznych jest możliwe pod warunkiem, że proponowane 
urządzenie zamienne posiada parametry, co najmniej równoważne do 
zaprojektowanego oraz, że zastosowane urządzenie zamienne spełni wszystkie 
wymogi określone w dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacjach. 

5) W przypadku zmiany stawki podatku VAT 

- możliwa jest zmiana Wynagrodzenia – stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 
Umowy. 

3. Językiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest język polski. Wszelkie dokumenty 
(w tym instrukcje obsługi i eksploatacji) powinny być dostarczane w języku polskim, zaś 
dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 
prawa polskiego – w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.  

5. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających 
z Umowy na jakikolwiek pomiot trzeci bez uzyskania zgody Wykonawcy. 

6. Na przeniesienie wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umowy przez 
Wykonawcę, wymagane jest pod rygorem nieważności uprzednie uzyskanie pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

7. Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Załączniki do Umowy wymienione w tekście Umowy stanowią jej integralną część. 

9. W razie ewentualnej sprzeczności pomiędzy Umową a jej załącznikami, obowiązywać 
będzie następująca kolejność interpretowania dokumentów: 

1) Umowa 

2) SIWZ 

3) Oferta. 

10. Wszelkie spory, których Strony nie rozstrzygną w drodze wzajemnych negocjacji, 
podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

11. Strony zobowiązują się do zawiadamiania drugiej Strony o zmianach adresu siedziby 
(korespondencyjnego) pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki wysłanej na 
dotychczasowy adres Stron. Powyższe dotyczy również numerów faksu. Strony podają 
następujące adresy do doręczeń: 

1) Zamawiający: 

adres: ………………, ul. …………………………………. 
tel. ………………………, fax. ……………………………, e-mail:……….. 
Za datę wpływu korespondencji (przesyłki) do Zamawiającego uznaje się datę  
wpływu do Sekretariatu …, 
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2) Wykonawca: 

adres: ………………………… 

tel. ………………………, fax. ……………………………, e-mail:………………………….. 

12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

13. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki do Umowy: 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
2. Wzór Karty Gwarancyjnej, 
3. SIWZ  
4. Kopia oferty 
5. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem, stanowiącym 

jego integralną część. 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 

 

 

 

1. .................................................... 

(podpis / pieczątka imienna) 

 

 

 

 

2. .................................................... 

(podpis / pieczątka imienna) 

 

……………….., dnia ........................... r. 

 W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

1. .................................................... 

(podpis / pieczątka imienna) 

 

 

 

 

2. .................................................... 

(podpis / pieczątka imienna) 

 

……………….., dnia ........................... r. 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

 
 

WZÓR  

KARTA GWARANCYJNA 

(GWARANCJA JAKOŚCI) 

 

W związku z wykonywaniem przez …………………………………………………………… zwanego dalej 

„Wykonawcą” zamówienia publicznego na rzecz ……………………………..” zwanego dalej 

„Zamawiającym” 

przedmiotu Umowy nr .............................. z dnia ……………………. 

obejmującej „………………………………………………………………………”,  
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niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu Umowy na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Ofercie 
Wykonawcy, Umowie oraz niniejszej Gwarancji Jakości. 

 

Art. 1  Definicje 

Wyrazy i zwroty użyte w Gwarancji Jakości mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im 
w Umowie, a następujące wyrazy i zwroty należy rozumieć jak następuje: 

1. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przywołaną powyżej; 

2. Gwarancja Jakości, Gwarancja – stanowi zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego 
usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad 
w przypadku ich ujawnienia w Okresie Gwarancji Jakości, a także niniejszy Dokument 
Gwarancyjny; 

3. Obiekt – oznacza Obiekt w rozumieniu Umowy.  

4. Okres Gwarancji – każdy z terminów gwarancji określonych w art. 3; 

5. Rzeczy – Urządzenia, Systemy, Materiały, Wyposażenie i inne rzeczy;  

6. Wada – oznacza także awarię  

7. Użytkownik/Użytkownicy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub 
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym także 
Zamawiającego, mającą tytuł prawny do Obiektu lub jego części 

Art. 2  Przedmiot Gwarancji Jakości  

1. Przedmiotem Gwarancji Jakości są rzeczy dostarczone i robocizna oraz Obiekt wykonany 
przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w ramach Umowy.  

2. Zmiana właściciela obiektów nie ma wpływu na ważność i termin zakończenia niniejszej 
Gwarancji. 

3. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Gwarancji został wykonany zgodnie z prawem, 
Dokumentacją Projektową, w tym Specyfikacjami Technicznymi, zasadami wiedzy 
technicznej i Umową, jest wolny od wad oraz będzie mógł być użytkowany zgodnie z 
przeznaczeniem. 

4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie dostarczone Urządzenia i Systemy spełniają 
wszystkie wymogi jakości określone w Wymaganiach Zamawiającego i odpowiednie 
standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.. 

5. Wykonawca zapewnia sprawną pracę dostarczonych w ramach Umowy maszyn / 
Urządzeń, Systemów, wyposażenia i innych elementów. 

 

Art. 3  Okresy Gwarancji 

1. Okres Gwarancji obejmuje okres ……….. (……………) miesięcy od podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego. 

2. Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego: ……………… 

 

Art. 4  Warunki gwarancji 
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1. Z tytułu niniejszej Gwarancji Jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady 
Przedmiotu Gwarancji ujawnione po odbiorze końcowym. W przypadku ujawnienia wad 
Wykonawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia rzeczy 
wolnych od wad. 

2. Komisyjne przeglądy gwarancyjne Urządzeń będą odbywały się zgodnie z warunkami 
gwarancyjnymi producentów maszyn, Urządzeń i Systemów, natomiast przeglądy 
gwarancyjne Robót po 6 miesiącach od dnia przekazania obiektu do eksploatacji i co 12 
miesięcy w latach kolejnych. Wykonawca otrzyma powiadomienie o przeglądzie z 7-
dniowym wyprzedzeniem, przy czym niestawienie się przedstawiciela Wykonawcy na 
przegląd nie uniemożliwia jego dokonania. Z każdego przeglądu zostanie sporządzony 
protokół. 

3. Jeżeli wyjdzie na jaw wada, to Wykonawca zostanie o niej niezwłocznie powiadomiony 
przez Zamawiającego/Użytkownika (lub w jego imieniu). Wykonawca nie odpowiada za 
wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta 
spowodowała inne wady, których można było uniknąć, gdyby niezwłocznie zawiadomiono 
Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

4. Wykonawca wykona całą pracę wymaganą dla usunięcia wad zgodnie z warunkami 
Gwarancji Jakości.  

5. Terminy usunięcia wad : 

1) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w Przedmiocie Umowy, 
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich ujawnienia, zgłosi 
reklamację zawiadamiając Wykonawcę o powstałych wadach. Zgłoszenie zostanie 
potwierdzone przez Wykonawcę tego samego dnia. 

2) Przedstawiciel Wykonawcy stawi się w miejscu Obiekcie, w którym stwierdzono 
wadę w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia faksem lub w formie 
elektronicznej, natomiast  
w przypadku zgłoszenia dotyczącego wady istotnej – niezwłocznie, nie później niż  
w terminie 1 dnia roboczego. 

3) Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie potwierdzane protokolarnie. 

4) W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad Wykonawca 
dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady. 

5) Za czas usunięcia wady przyjmuje się czas liczony od zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego lub Użytkownika, na podstawie potwierdzenia wysłania zgłoszenia, 
do momentu jej usunięcia przez Wykonawcę. Usunięcie wady będzie następnie 
potwierdzane na piśmie przez obie Strony. 

6) Usuwanie wad powinno być wykonywane w sposób niezakłócający działalności 
Obiektu. 

6. Zamawiający w zgłoszeniu wady określi, czy naprawa jest niezbędna do 
utrzymania/podtrzymania funkcji operacyjnej Obiektu, czy też naprawa nie powoduje 
ograniczenia funkcji operacyjnej Obiektu. Uprawnienie do klasyfikowania wad jest 
wyłącznym prawem Zamawiającego. 

7. W przypadku powstania wady, której rzeczywisty czas usunięcia, z uwagi na 
uwarunkowania wynikające z technologii prowadzenia Robót, będzie dłuższy niż 5 dni 
roboczych, wówczas Wykonawca zastosuje inne, skuteczne rozwiązania techniczne, które 
zapewnią utrzymanie niezakłóconej pracy obiektów np. poprzez zastosowanie urządzeń 
zastępczych.  
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8. Jeżeli wada nie może być usunięta na miejscu, to Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, 
może zabrać elementy Urządzeń lub Urządzenia, które są wadliwe lub uszkodzone na 
swój koszt, w tym koszt transportu od i do Zamawiającego oraz koszt ubezpieczenia tych 
Urządzeń w czasie transportu i usuwania awarii. Wykonawca dostarczy na swój koszt 
odpowiednie zabezpieczenie umożliwiające normalne funkcjonowanie Obiektu. 

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty Zamawiającego, które 
spowoduje w czasie prowadzenia prac związanych z usuwaniem wad. 

10. Koszty robocizny, dojazdów, pobytu, części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do 
wykonania naprawy gwarancyjnej zostaną pokryte przez Wykonawcę.  

11. Wszystkie prace konieczne do usunięcia wady będą wykonane na ryzyko i koszt 
Wykonawcy i jego odpowiedzialność. 

12. Wady  stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego 
objęte są niniejszą gwarancją również w wypadku konieczności dokonania ich usunięcia 
po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

13. W przypadku 3-krotnego wystąpienia wady danego elementu lub urządzenia w Okresie 
Gwarancyjnym, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kompletnego, nowego 
ww. elementu lub urządzenia. 

14. Okres Gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie i o okres, w jakim 
Roboty lub jakiś System lub jakieś Urządzenie nie mogą być używane do zamierzonych 
celów, z powodu jakiejś wady. Przedłużenie będzie określone przez Wykonawcę w formie 
pisemnej. 

Jeżeli naprawa Urządzenia jest niemożliwa to Wykonawca wymieni Urządzenie na nowe, 
wolne od wad. W takim przypadku oraz gdy Wykonawca dokonał istotnych napraw Okres 
Gwarancji dla tego Urządzenia będzie biegł na nowo od jego wymiany lub od dokonania 
jego istotnych napraw.  

W przypadku wymiany części Urządzenia powyższe zasady stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej (naprawionej). 

15. Usunięcie wady jak i czas realizacji naprawy będzie stwierdzone i potwierdzone przez 
Zamawiającego/Użytkownika na piśmie. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia (faksem lub pocztą elektroniczną na 
numer lub adres podany w zgłoszeniu wady) Zamawiającego o usunięciu wady oraz 
upoważniony do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót lub 
rzeczy jako wadliwych, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

17. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminach określonych w ust. 5 i ust. 7, to 
Zamawiający będzie uprawniony, zgodnie z własnym wyborem, do: 

1) wykonania pracy związanej z usunięciem wady zatrudniając w pierwszej kolejności 
Producenta / Dostawcę danego elementu / urządzenia na koszt Wykonawcy lub 
innych wykonawców, 

2) podjęcia negocjacji z Wykonawcą w celu uzgodnienia lub określenia rozsądnego 
odszkodowania,   

3) uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4) jeśli wada w istocie pozbawia Zamawiającego korzyści z Robót lub jakiejkolwiek 
ważniejszej części Robót, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
utraconych korzyści na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
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18. Usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialności z tytułu udzielonej 
Gwarancji Jakości. 

Art. 5  Zgłoszenia wad 

1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia wad na podane poniżej dane teleadresowe: (faks / e-
mail) ……………………………………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za proces usuwania wad gwarancyjnych po stronie Wykonawcy 
jest ………..………………………………...………… (tel. ………………).  

Art. 6  Wyłączenia 

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji Jakości wady powstałe na skutek: 

1) działania Siły Wyższej, 
2) aktów wandalizmu, 
3) normalnego zużycia; 
4) użytkowania Przedmiotu Gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji 

lub jego przeznaczeniem. 

Art. 7  Cesja korzyści 

1. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań jego 
Podwykonawcy, które rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu 
Gwarancji. 

2. Jeżeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, Wykonawca nie będzie odpowiedzialny 
wobec Zamawiającego za Roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja 
wejdzie w życie. 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

Odbiorca Gwarancji Wystawca Gwarancji 

Podpis Podpis 
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