Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR 1Z.272. ... 2018

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Jolante Sarnecka-Buczek - Zastepce Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane na wykonanie termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 Pionkach, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego strony zawierajg umowe tresci nastegpujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotrm umowy jest wykonanie termomodernizacji §cian zewngetrznych oraz stropodachu budynku
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pionkach oraz wykonanie innych prac towarzyszacych termomodernizacji
budynku. W ramach inwestycji zostang wykonane m.in. nastepujace prace:

1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

2) montaz 2 szt. drzwi wejsciowych z profili aluminiowych,

3) zamurowanie 1 szt. otworu drzwiowego,

5) docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu budynku przedszkolnego granulatem welny mineralnej,

6) przygotowanie elewacji (naprawa uszkodzen, gruntowanie, zdj¢cie rur spustowych, tablic, lamp o$wietlenia
zewngtrznego, przewodow odgromowych itp.),

7) wykonanie termoizolacji $cian zewn¢trznych budynku w jednym z systeméw dostepnych na rynku w
technologii bezspoinowej metodg lekka-mokra styropianem frezowanym,

8) montaz parapetéw zewngtrznych z blachy stalowej gr. 0,6mm ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym;

9) montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm;

10) ponowny montaz rynien stalowych ocynkowanych oraz rur spustowych stalowych ocynkowanych;

11) ponowny montaz instalacji odgromowej - uktad jak w stanie pierwotnym;

12) montaz 4 szt. 4 szt. daszkow z poliweglanu litego;

13) remont tarasu przy budynku przedszkola.

2. Szczegdtowy opis oraz zakres robot budowlanych obejmujacych wykonanie przedmiotu umowy zawarty jest:

1) w Projekcie Technicznym termomodernizacji $cian zewnetrznych i stropodachu budynku Publicznego
Przedszkola Nr 1 w Pionkach - zatgcznik nr 3 do SIWZ,

2) w Projekcie kolorystyki budynku - zalacznik nr 4 do SIWZ,

3) w Przedmiarze robdt termomodernizacji budynku - zalgcznik nr 5 do SIWZ,

4) w Specyfikacji Technicznej Warunkow Wykonania i Odbioru Roboét - zatacznik nr 6 do SIWZ,

3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacja projektowa wymieniona powyzej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarami robo6t, bedacymi zatacznikami do SIWZ.

4. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) zastosowane materialy bg¢da odpowiada¢c wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom okreslonym w SIWZ wraz z zalacznikami (w
tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z dokumentacja przetargowa na czynnym obiekcie przedszkolnym,

4) Wykonawca ma obowigzek w taki sposob realizowaé roboty budowlane i zabezpieczy¢ obszar prowadzonych
prac, by nie zakloci¢ funkcjonowania placéwki przedszkolnej i zapewnié bezpieczne poruszanie si¢ po terenie
przedszkolnym. Roboty ucigzliwe, gtosne itp. nalezy prowadzi¢ w godzinach popotudniowych lub w czasie
wolnym od zaj¢¢ przedszkolnych. W celu sprawnego przeprowadzenia prac budowlanych, aby nie zaktocié
funkcjonowania placéwki przedszkolnej, roboty budowlane nalezy wykonywac¢ etapami, tzn. prace na elewacji
frontowej mozna rozpocza¢ po zakonczeniu prac na elewacji od strony tarasu (lub odwrotnie). Nie nalezy
wykonywac prac jednoczesnie na wigcej niz na dwoch elewacjach.
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5) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji,

6) w czasie wykonywania robot miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac w nalezytym porzadku.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wtasnych srodkow (prace towarzyszace nie objete dokumentacija
projektowa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w
zakres przedmiotu zamoéwienia):

1) zapewnia wlasciwg organizacje robdt, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidlowe sktadowanie i ochron¢ materiatéw oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywroci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacje do odbioru koncowego,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy.

6. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone roboty, w celu
zapoznania si¢ z terenem przysztej budowy, stanem istniejagcym i warunkami prac objetych przedmiotem
zamoOwienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci
robot. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszezen wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementow niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone roboty, w celu
zapoznania si¢ z terenem przysztej budowy, stanem istniejagcym i warunkami prac objetych przedmiotem
zamoOwienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci
robot. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszezen wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementow niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem robot), w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego
(tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
robdt zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzje
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zardwno rezy-
gnacj¢ z poszczegdlnych rodzajow robdt lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robot bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych robot bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy

Strony umowy ustalaja, Ze terminem rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.

Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 31.10.2018r.

3. Z uwzglednieniem tre$ci § 7 ust. 1, ust. 3 1 ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje

si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4. Za skutki op6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary

umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.

. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z:

1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegolnosci:

- wstrzymania robot przez zamawiajgcego,

- konieczno$ci usuni¢cia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,

- odmowy lub op6znien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.

2)  wystgpienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zaméwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologia ich wykonania lub ze sztuka budowlana,

3)  okoliczno$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,

4)  gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna bylo przewidzieé, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdw organizacyjnych, ktérych wykonawca
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—
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10.

1)
2)

nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktorym nie mégl przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czgséci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;
wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczego6lnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot zamiennych (jezeli wykonie zamowienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamdowienia podstawowego, np. ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),

zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamowienia dodatkowego (jezeli wykonie zamowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamdwienia podstawowego).

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia op6znien, strony Umowy ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy roéwny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub rowny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okolicznosci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkoéw Zamawiajagcego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji robot objetych przedmiotem umowy.
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robéot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okre$§lonymi, w tym wykonanie przedmiotu

Umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje
istotnych warunkow zaméwienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedzg techniczng, aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

. Wspotpraca ze stuzbami zamawiajacego;
. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Zabezpieczenia terenu budowy na swdj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglgdnieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty roboét zabezpieczenia terenu budowy obciazaja
Wykonawcg,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dazeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgednych materiatow, odpadéw i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w pelnej wysokosci;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot zamawiajacemu w terminach

okreslonych w §2;
Wykonanie przedmiotu Umowy z materialdéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia,

. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdéw i wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-

kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okre$lone w dokumentacji projektowej i
szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogo6w okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;
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11. Wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktocaé w stopniu wigkszym niz jest
to niezbedne interesOw 0sob trzecich;

12. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

13. Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

14. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

15. Ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

16. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

18. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbgdnych przy odbiorze;

19. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

20. Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robot zobowiazani sa do stalego nadzoru nad realizacjg robot;

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

22. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

23. Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

24. Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
usuni¢cia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

§ 5. Podwykonawcy

W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jako$ci wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do

wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647! kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego

za wykonane roboty. Za wykonanie tych czesci robdt (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca

jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne i jego wtasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia czgsci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za

ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz znane, podaé

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcdow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

. Wykonaweca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do

kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktoérymi jest zawierana,

—
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2) wumowie podwykonawczej Strony nie wskazaly warto$ci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi Iub roboty budowlane;j,

4) kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

5) przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamOwienia publicznego,

6) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zaméwienia niz ta, ktorg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zamowienia,

7) umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:

a) dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

b) dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

8) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,

9) Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacje projektu w/w umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zgltosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okre$lonych
w ust. 5.

10. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11. Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-
wej.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowiagzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

1) warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

2) warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zi.

13. W przypadku przedtozonych uméw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

14. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie:

1) naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-
tyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
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terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptlaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku ptatnosci czgsciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zaméwie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

. Zaplata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow musi zosta¢ dokonana do

dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdowien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdowienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okre$lonych w art. 647' Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiona kopi¢ wymaganej umowy,
za opOznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 51 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwigzku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.
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26. Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupeknienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

1. Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace
lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.

2. Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomi¢ o tym Wykonawce.

3. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu, o ile wezesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbioér kencowy

1. Wykonawca zgltosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Przez gotowo$¢ do
odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
dokumentdéw (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane materiaty, protokotow pomiaréw).

2. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy
w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, i powiadomi uczestnikoéw odbioru.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany, tj. roboty nie zostaty zakonczone, lub
brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw (m.in. certyfikatow, instrukcji,
atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgltoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4. Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

5. Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego rob6t budowlanych jest odbior koncowy przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejsza umowa.

4. Odbior koncowy robot budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru robot budowlanych.
Sporzadzony protokdt z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu konicowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.

5. Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w
szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i
jako$¢ wykonanych robét. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja
zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét koncowego odbioru robdt. W protokole koncowego
odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

6. Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona
dokumentacja odbiorowa zawierajg wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagg do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednoczes$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (opéznienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdéZnienia.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, odbior koncowy robot zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usuni¢cia, to zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,
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10.

11.

12.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajacego.
Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca
usunie na wlasny koszt najpdézniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgtoszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zagdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci: .......cceverieneniennen. zt (stownie: ......cooeeviviiniiii ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okolicznos$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktéorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawg ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie réznica pomiedzy
warto$cig robot pierwotnych okreslong w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktdérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokos$ci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo§¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okre§lone w ofercie.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zardwno rezygnacji z

poszczeg6lnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe ptatnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robdt z udziatem stron umowy.
W przypadku wystapienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaplata za fakturg koncowa
zostanie pomniejszona (potracona) o wysokos¢ tych kar umownych ustalona w oparciu o zapisy umieszczone w
umowie. Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakosciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
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1)
2)
3)

9.

10.

11.

Wykonawca podpisujac protokét odbioru koncowego robdt udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jako$ci obowigzuje od chwili odbioru koncowego robot.

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakoSci 1 wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytulu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w
nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,

na jeden miesigc przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dhuzszym niz 2 dni) do usuni¢cia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystagpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub r¢kojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kare umowna na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwiagzaniu, lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dolozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia, jezeli opdznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opdznienie wynosi powyzej 7 dni.

W przypadku wystgpienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstgpienie od
Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i regkojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile wartos$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowosci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, nalezne Zamawiajacemu na podstawie niniejszej umowy, beda potracane automatycznie z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot i z
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 12. Zmiany umowy
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Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

1))

2)
3)

1))

2)

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci

. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z poézn. zm.). Warunek ten zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreslony lub na czas
okreslony) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikow lub wyznaczenie do
realizacji zamowienia zatrudnionych juz osob w charakterze pracownikow, w iloéci: 4 pracownikéw.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczego6lnosci do:

zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w SIWZ czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 100 zI za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w SIWZ czynnosci i skutkowaé bedzie natozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
7t za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypetnit tego zobowigzania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazane sg do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg sagdowa.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu sadom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajacego.
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,

majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

7. Umowg niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonawca.

Zabrania si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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