Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR 1Z.272. ... 2018

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Jolante Sarnecka-Buczek - Zastepce Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane na wykonanie termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 Pionkach, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego strony zawierajg umowe tresci nastegpujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotrm umowy jest wykonanie termomodernizacji §cian zewngetrznych oraz stropodachu budynku
Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pionkach oraz wykonanie innych prac towarzyszacych termomodernizacji
budynku. W ramach inwestycji zostang wykonane m.in. nastepujace prace:

1) roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

1) demontaz istniejacej stolarki okiennej z profili PCV (1 szt.),

2) demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych na parterze budynku (3 szt.) oraz do kottowni (2 szt.),

3) zamurowanie otworéw drzwiowych po drzwiach zewnetrznych (4 szt.),

4) montaz nowych drzwi zewngtrznych do kottowni (1 szt.),

5) montaz nowych drzwi zewngtrznych jednoskrzydtowych z profili PVC na taras budynku,

6) wykonanie nowych otworow drzwiowych wewnatrz budynku wraz z montazem drzwi wewngtrznych (2 szt.),

7) rozbidrka wewnetrznych $cianek dzialowych,

8) przygotowanie elewacji (naprawa uszkodzen, gruntowanie, tablic, lamp o$wietlenia zewnetrznego, przewodow
odgromowych itp.)

9) docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu warstwa welny mineralnej w granulacie,

10) ocieplenie elewacji styropianem FS-20 gr. 13cm metoda lekkg-mokra,

11) ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic budynku oraz cokotu budynku,

12) montaz parapetéw zewngtrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm;

13) wymiana obrobek blacharskich,

14) naprawa komindéw wentylacyjnych na dachu budynku,

15) rozbidrka fragmentéw tarasow wokot budynku,

16) budowa nowego tarasu przy budynku,

17) wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokot budynku,

18) wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

19) remont konstrukcji dwoch wejs¢ do budynku,

20) remont zadaszenia wejscia do piwnicy budynku,

21) demontaz konstrukcji stalowej schodéw ewakuacyjnych i ponowny montaz po zakonczeniu robot,

22) remont nadbudowy na dachu budynku (wymiana drzwi zewngtrznych, naprawa tynku oraz malowanie farba
silikatowg w kolorze kominéw wentylacyjnych).

2. Szczegodtowy opis oraz zakres robot budowlanych obejmujacych wykonanie przedmiotu umowy zawarty jest:

1) w Projekcie Technicznym termomodernizacji §cian zewnetrznych i stropodachu budynku Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Pionkach - zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) w Projekcie kolorystyki budynku - zalacznik nr 4 do SIWZ,

3) w Przedmiarze robdt termomodernizacji budynku - zatgcznik nr 5 do SIWZ,

4) w Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboét - zatgcznik nr 6 do SIWZ,

3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacja projektowa wymieniona powyzej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarami robot, bedacymi zatacznikami do SIWZ.

4. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
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2) zastosowane materialy beda odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom okre$lonym w SIWZ wraz z zatagcznikami (w
tym w szczegolnosci w dokumentacji projektowe;j),

3) roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z dokumentacja przetargowa na czynnym obiekcie przedszkolnym,

4) Wykonawca ma obowigzek w taki sposob realizowaé roboty budowlane i zabezpieczy¢ obszar prowadzonych
prac, by nie zaktoci¢ funkcjonowania placowki przedszkolnej i zapewni¢ bezpieczne poruszanie si¢ po terenie
przedszkolnym. Roboty uciazliwe, glosne itp. nalezy prowadzi¢ w godzinach popotudniowych lub w czasie
wolnym od zaj¢¢ przedszkolnych. W celu sprawnego przeprowadzenia prac budowlanych, aby nie zaktoci¢
funkcjonowania placéwki przedszkolnej, roboty budowlane nalezy wykonywa¢ etapami, tzn. prace na elewacji
frontowej mozna rozpocza¢ po zakonczeniu prac na elewacji od strony tarasu (lub odwrotnie). Nie nalezy
wykonywac prac jednoczes$nie na wigcej niz na dwoch elewacjach.

5) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla osob przebywajacych na terenie inwestycji,

6) w czasie wykonywania robot miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywac¢ w nalezytym porzadku.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnych srodkow (prace towarzyszace nie objete dokumentacja
projektowsa i przedmiarem robot konieczne do uwzglednienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w
zakres przedmiotu zamowienia):

1) zapewnia wlasciwg organizacje robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochron¢ materiatéw oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywréci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacje do odbioru koncowego,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy.

6. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone roboty, w celu
zapoznania si¢ z terenem przysztej budowy, stanem istniejgcym i warunkami prac objetych przedmiotem
zamoOwienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci
robot. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen wykonawcey zwigzanych z btgdnym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone roboty, w celu
zapoznania si¢ z terenem przysztej budowy, stanem istniejgcym i warunkami prac objetych przedmiotem
zamoOwienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci
robot. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen wykonawcey zwigzanych z btgdnym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy (np. dokumentacja
projektowa lub przedmiarem roboét), w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego
(4. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien wykonywania robot przepisami)
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykonanie
rob6t zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzglgdem ekonomicznym lub uzytkowym. Decyzj¢
o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zaréwno rezy-
gnacje z poszczegolnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisa-
mi) wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w sytuacji, gdy wykona-
nie danych rob6t bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytko-
wym. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat Zamawiajacy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rozszerzenia zakresu rob6t objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji umowy
1. Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 31.10.2018r.
3. Zuwzglednieniem tresci § 7 ust. 1, ust. 3 1 ust. 4 umowy za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje
si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
4. Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.
5. Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:
1)  okolicznosci (przyczyn) nie lezacych po stronie wykonawcy, w tym w szczegolnosci:
- wstrzymania robot przez zamawiajacego,
- koniecznosci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia,
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- odmowy lub opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce.
wystapienia odbiegajacych od typowych dla danego okresu warunkéw atmosferycznych niesprzyjajacych lub
uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) zaméwienia/robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologig ich wykonania lub ze sztuka budowlana,
okolicznos$ci wynikajacych z tzw. sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacych bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy,
gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencj¢ wystapienia okolicznosci
niezaleznych od wykonawcy, nie stanowiacych jego i podwykonawcoéw problemow organizacyjnych,
ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢, poza zdarzeniami zwyktymi. Okolicznosci, o ktorych mowa wyzej to
zdarzenia niezalezne od wykonawcy, nie stanowigce jego problemdw organizacyjnych, ktorych wykonawca
nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogt zapobiec ani ktorym nie mogl przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwiaja wykonawcy wykonanie w czgéci lub w catosci jego zobowigzania wynikajacego z umowy;
wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamoéwienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t zamiennych (jezeli wykonie zamdwienia zamiennego
wplynie na termin wykonania zamowienia podstawowego, np. ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy),
zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zamoéwienia dodatkowego (jezeli wykonie zamdowienia
dodatkowego wptynie na termin wykonania zamowienia podstawowego).
W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony Umowy ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub réwny bedzie niezbgdnemu okresowi czasu usunigcia
konsekwencji dziatania ww. okoliczno$ci lub rowny bedzie niezbednemu okresowi czasu na wykonanie
rob6t dodatkowych Iub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajgcego m.in. nalezy:

. Przekazanie terenu realizacji rob6t objetych przedmiotem umowy.
. Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowiazki wykonawcy
Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okre§lonymi, w tym wykonanie przedmiotu

Umowy z nalezyta starannos$cia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedzg techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

. Wspotpraca ze stuzbami zamawiajacego;
. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz funkcji budynku. Koszty robot zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja
Wykonawcg,

. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dazeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialow, odpadoéw i $mieci;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia w pelnej wysokosci;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot zamawiajgcemu w terminach

okreslonych w §2;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialdéw wilasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

Wykonanie przedmiotu Umowy z materialéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z2016r. poz. 290 ze zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne okreslone w dokumentacji projektowe;j i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca, na kazde zadanie
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Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnienie wy-
mogow okreslonych w zdaniu pierwszym. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych m.in. z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakloca¢ w stopniu wickszym niz jest
to niezbe¢dne interesdOw 0sob trzecich;

. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
13.

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone¢ p.poz i dozor mienia na

terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdow niezbgdnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy robot dziata¢ beda w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robo6t zobowigzani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia

terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstale
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na witasny koszt.

Zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych
robot inspektorowi daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenie stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienia
usunigcia stwierdzonych w czasie odbioru wad.

§ 5. Podwykonawcy
W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcoéw nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepisdéw wynikajacych z art. 647! kodeksu
cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcdow.
Zlecenie wykonania cze¢$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych czesci robdt (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wlasnych pracownikow.
W przypadku powierzenia czgsci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.

. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, zobowigzany jest, o ile s3 mu juz znane, podac

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
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pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

. Wykonaweca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do

kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezposrednio do Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania ww. projektu moze zgtosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespelnienia wymagan okre§lonych w SIWZ, tj. nw. wymagan:
umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomigdzy ktdrymi jest zawierana,
w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,
przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamowienia publicznego,
umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zaméwienia niz ta, ktorg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zaméwienia,
umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:
dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,
dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego.
postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawcg od otrzymania przez Wykonawce, zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,
Podwykonawca nie spelnia warunkoéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).
Jezeli Zamawiajacy nie zgltosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacj¢ projektu w/w umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okre$lonych
w ust. 5.

Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zastrzezenia i1 sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-

wej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
nos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowiazku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:

warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz

2) warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zi.

13.

14.

15.

W przypadku przedtozonych umoéow dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawcg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 7-13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktd-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
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stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-

tyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku ptatnosci czeSciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zaméwie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata nalezno$ci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw musi zosta¢ dokonana do
dnia zlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w nalezno$ci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilne-
g0 pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwiazane z podwykonawstwem:

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,5 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

za:

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,
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Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopi¢ wymaganej umowy,
za opdznienie w zlozeniu wymaganych kopii umdw, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 5 1 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwigzku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,
za brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.
Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwo$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pozniejszego uzupehienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego na dwa dni przed terminem, kiedy roboty zanikajace

lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym
terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robot.

. Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek

powiadomi¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci
tych robot do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

§ 7. Odbior koncowy

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Przez gotowo$¢ do

odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami

dokumentdéw (m.in. certyfikatéw, instrukcji, atestow na wbudowane materiaty, protokotow pomiaréw).

Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy

w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, i powiadomi uczestnikow odbioru.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty nie zostaty zakonczone, lub

brak jest skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami dokumentow (m.in. certyfikatow, instrukcji,

atestow na wbudowane materiaty, protokotéw pomiarow), odmoéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ date skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego

przedmiotu Umowy.

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbiér koncowy przedmiotu

zamowienia objgtego niniejszg umowa.

Odbidr koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru rob6t budowlanych.

Sporzadzony protokét z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w

trakcie odbioru. Do protokotu koncowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢

(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):

1) dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,
badan, prob,

4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi normami,

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w

szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i

jakos¢ wykonanych robot. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawieraja

zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokoét koncowego odbioru robdt. W protokole koncowego

odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacj¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu

Umowy.

Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub ztozona
dokumentacja odbiorowa zawierajag wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
sie¢ z odbiorem koncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usunigcie wad i usterek. Niedotrzymanie (opéZnienie) przez Wykonawce
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wyznaczonego terminu skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdéZnienia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, odbidr koncowy robot zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robo6t w dniu nastepujacym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usuni¢cia, to zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robdt zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje wyznaczony pracownik Zamawiajacego.

. Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek, usterki lub wady Wykonawca

usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia otrzymania pisemnego ich zgtoszenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci: .......ccevvrieninienen. zt (stownie: ......cooeeviiieniiiiee ), w tym podatek VAT w
wysokosci: ............. %.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 1 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w obowiazujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktéorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie roznica pomiedzy
warto$cig robot pierwotnych okreslong w ofercie a wartoscia robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo§¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okre§lone w ofercie.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zardwno rezygnacji z

poszczegolnych rodzajow robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbgdne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych roboét bgdzie zb¢dne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzje ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture¢ koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe ptatnosci faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokoSci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
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1)
2)
3)

wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robdt z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystapienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za fakturg koncowa

zostanie pomniejszona (potracona) o wysoko$¢ tych kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w
umowie. Postanowienia § 11 ust. 10 niniejszej umowy maja tutaj zastosowanie.

§ 10. Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i sztukg budowlana, bez wad, ktére pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca podpisujac protokot odbioru koncowego robot udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot

Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jako$ci obowiazuje od chwili odbioru konicowego robot.

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jako$ci i wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu r¢kojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci mogg byé dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakoSci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci lub rekojmi.

. W okresie trwania gwarancji jakoS$ci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne begda si¢ odbywaty w

nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,
na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladéw ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 2 dni) do usunigcia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze:
usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub
naliczy¢ Wykonawcy kare umowna na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 11 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postepowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umownag w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opoéznienie wynosi do 7 dni.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare¢ umowng w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jezeli opéznienie wynosi powyzej 7 dni.

. W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych

eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstagpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 8 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowosci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
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9.

zostaly uregulowane w § 5.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytutu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

10. Kary, nalezne Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej umowy, b¢da potracane automatycznie z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy bez uprzedniego wezwania i bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

11. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot i z

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

§ 12. Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢
dokonania za jego zgoda istotnych zmian postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawca w przypadkach
wymienionych w punkcie 17 SIWZ.

)

2)
3)

)

2)

§ 13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci

. Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
2014r. poz. 1502, z pézn. zm.). Warunek ten zostanie spelniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o
prace w pelnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (na czas nieokreslony lub na czas
okreslony) przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy nowych pracownikow lub wyznaczenie do
realizacji zamowienia zatrudnionych juz osob w charakterze pracownikow, w iloéci: 4 pracownikéw.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 2) czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia. Wskazane w wezwaniu dowody to m.in.:
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0sob wykonujacych wskazane w SIWZ czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca
nie wypetnit zobowigzania. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w SIWZ czynno$ci i skutkowa¢ bedzie nalozeniem kar umownych okreslonych z tego tytutu, tzn 100
zt za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym Wykonawca nie wypetnit tego zobowigzania.

§ 14. Inne postanowienia umowy
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W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgltoszenia.

W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystgpi¢ na drogg sadowa.

Ewentualne spory, jakie mogg wyniknac¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sgdom
powszechnym wlasciwym dla siedziby zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonawca.

Zabrania si¢ cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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