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I. WYMAGANIA OGÓLNE, ST-00 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wymagania Ogólne odnosi się 
do wymagań wspólnych dla poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach inwestycji  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w rejonie ulicy Guzala  w Pionkach. 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych jw. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 
 

 
L.p. 

 
Rodzaj robót 

Kod wg Wspólnego 
Słownika Zamówień    

(CPV ) 

1 Roboty pomiarowe i geodezyjne 45111200 - 0 

2 Roboty ziemne 45111200 - 0 

3 Roboty drogowe 45233223 - 8  

4 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233142 - 6 

5 
Roboty budowlane w zakresie budowy 
kanałów sanitarnych 

45231300 - 8 

6 
Roboty pomocnicze w zakresie 
kanalizacji  

45232100 - 3 

7 
Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów 

45230000 - 8 

8 Roboty odwodnieniowe 45111240 - 2 

 

Na zakres robót składa się:  

-wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur kanalizacyjnych PVC200 
kl.SN8               - L= 247m 

-montaż kompletnych studni zbiorczych  z tworzywa sztucznego PP 
 Dn425/200/200/160/160          -6 kpl. 

-wykonanie sieci wodociągowej  z rur PE φ160    PN10    - L=250m 

-montaż hydrantów przeciwpożarowych podziemnych φ 80 z kolanem 90°ze stopką-3kpl.- 

-wykonanie pod ulicą Guzala przewiertu/przecisku/ rurą stalową Dn 225    -Lc=9,0m  

- montaż zasuwy odcinającej kołnierzowej φ 150 montowanej w miejscu włączenia do 

istniejącego wodociągu         -1kpl. 

- montaż rury ochronnej stalowej φ 225 na rurze wodociągowej   Lc =9,0m 
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- izolacja przewodów kanalizacyjnych                                           Lc=50m 

-Roboty towarzyszące 

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 

- renowacja nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej 

-Roboty ziemne 

- Roboty odwodnieniowe wykopów/ wg uznania Inspektora nadzoru/ 

Realizacja inwestycji dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie 
robót: 

• przygotowawczych, 

• geodezyjnych, 

• montażowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

• inwentaryzacji powykonawczej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

-Dz – średnica zewnętrzna w milimetrach, jak określono w  Specyfikacjach Technicznych ST-02 Roboty 
Montażowe. 

-Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 

-Inżynier – osoba upoważniona przez Zamawiającego (Inwestora) do nadzorowania wykonania robót 
przez Wykonawcę. 

-Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

-Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB zaakceptowane przez Inwestora. 

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
wodociągu, studzienki, hydrantu. 

- Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód wodociągowy lub kanalizacyjny 

-Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

-Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

-Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego 
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zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur. 

-Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

-Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a przewodem i obsypką. 

-Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek objętych badaniem 
szczelności. 

-Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

-Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  

-Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

-Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

-Sieć wodociągowa – liniowy obiekt inżynierski /-rurociągi ciśnieniowe/  przeznaczony do 
rozprowadzania wody pitnej pod ciśnieniem. 
- Sieć kanalizacyjna– układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami . 

-Teren budowy – obszar objęty wykonaniem robót włączając roboty ziemne i montażowe kanałów 
sanitarnych i obiektów towarzyszących, składy materiałów, warsztaty robocze, pomieszczenia 
socjalne dla pracowników i inne obiekty niezbędne do wykonania robót zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

-Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, azbestu, usuniętych 
rur, kabli i innych materiałów zniszczonych lub szkodliwych dla zdrowia lub środowiska. 

-Właz studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych umożliwiający dostęp do wnętrza studzienki. 

-Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 

-Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

-Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń, ogrodzenie na terenie prowadzonych robót 

Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

− Przyłącze – kanał boczny  przeznaczony do połączenia instalacji  z kolektorem  

− Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i 
odprowadzenia ich do pompowni. 

− Przewód tłoczny - kanał przeznaczony do transportu ścieków  pod ciśnieniem. 

− Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

− Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 

 
     -   Rura ochronna -  rura do zabezpieczania przewodów przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni terenu oraz stosowana  przy  skrzyżowaniach z elementami uzbrojenia podziemnego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru 
Robót, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety  STWiORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Projekty (1 oryginał + 3 
kopie) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i innych kompetentnych władz, a także 
użytkowników i właścicieli: 

• Listę materiałów i urządzeń potrzebnych do budowy wodociągów i kanalizacji  wraz z ich 
specyfikacjami technicznymi, producentami i dostawcami. 

• Listę sprzętu potrzebnego do wykonania robót. 

• Projekty dróg dojazdowych-technologicznych.  

• Projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami. 

• Projekt ogrodzeń z siatki. 

• Projekty organizacji robót. 

• Propozycje robót ochrony lub przełożenia istniejących urządzeń, instalacji i wyposażenia 
należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót. 

• Projekt odwodnienia wykopów i kontroli wód powierzchniowych w rejonie wykopów i na 
terenie budowy. 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 

• Projekt zaplecza budowy. 

• Rysunki powykonawcze i instrukcje obsługi i użytkowania. 

 

Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

 Wielkości określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  

 

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z nadzorem inwestycji. 

4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową oprócz pozycji wymienionych w Przedmiarze 
Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 
2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego 
gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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• zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.   

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi nadzór 
inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca 
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ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z 2003 r), 

2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty Zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

1.5.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część STWiORB i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWiORB. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktów prawnych mających zastosowanie do 
robót w ramach Kontraktu zawarto w p.10  STWiORB. 
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1.5.13. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych 
władz na swój koszt. (Takie zezwolenia, w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie 
drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających 
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej, na roboty w rejonie objętym nazdorem 
archeologicznym). 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót 
zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

1.5.14. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
i budowy. 

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i udostępni Wykonawcy miejsce 
pod Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane 
oraz Dokumentację badań geotechnicznych. Zamawiający wskaże Wykonawcy na terenie budowy 
powierzchnię do zagospodarowania na wydzielone zaplecze budowy razem z miejscami przyłączenia 
mediów, służące do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu 
pełnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakończeniu budowy 
przywróci zajmowaną powierzchnię do stanu pierwotnego. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

Budowa zaplecza 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera, 
zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inżyniera. 
Gdy Inżynier zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował. 
Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość placu budowy, wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, 
jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania 
otoczenia. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 
użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
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Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki 
do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 
regularnie usuwane z terenu zaplecza. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

a) Toalety 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne 
latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do 
akceptacji Inżyniera. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim 
podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz 
nieczystości w odpowiedniej częstotliwości.  

b) Woda 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca 
w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze umowę na 
dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój 
koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Inżynierem. Przyłącza będą 
wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały 
okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany 
przywrócone do stanu pierwotnego. 

c) Zasilanie elektryczne 

 
 W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść 
koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w 
budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy 
przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją 
muszą uzyskać pozytywną opinię Inżyniera. Wykonawca za  zużytą energię elektryczną zostanie 
obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący 
do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie 
za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i 
wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

Biura 

a) Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w 
sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Projektem zagospodarowania 
terenu. Koszty związane z biurem Wykonawcy należy ująć odpowiednio w kosztach urządzenia placu 
budowy oraz jego utrzymania. 
 

1.5.16 Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
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Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 
02.108.953) w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. 

 Tablica informacyjna 

Do obowiązku Wykonawcy należy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, konieczne jest również poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich. 
Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić 
i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.  

2. MATERIAŁY  

 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej STWiORB i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.. 
2016; z późniejszymi zmianami), 

− Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 

− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami) 
 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Szczegółowe informacje materiałowe włączając armaturę i urządzenia powinny zawierać 
wymiary, wagę i parametry techniczne, schematy technologiczne i rysunki, listę części, schematy 
detaliczne montażu i demontażu, specyfikacje materiałowe wszystkich części, normy, aprobaty 
techniczne i zatwierdzenia użytkowania, przeznaczenia i inne informacje wymagane przez 
Inżyniera lub Projektanta. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STWiORB w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
STWiORB w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Specyfikacjami Technicznymi, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
STWiORB i powinny być zatwierdzone przez Inżyniera i Projektanta. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
nadzoru o swoim zamiarze zamiany materiału, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inżyniera. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.  



- 12 - 

 

 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem. 

 Materiały, które zostały usunięte w czasie wykonywania robót i które nie nadają się do 
ponownego użycia lub są szkodliwe dla zdrowia lub środowiska powinny być ustylizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odnośnie odpadów i materiałów zawierających azbest. 

3. SPRZĘT  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB w terminie przewidzianym Kontraktem. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z Terenu 
Budowy. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

▪ Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
▪ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
▪ Projekt organizacji budowy, 
▪ Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie), 
▪ Listę materiałów i urządzeń jak wymieniono w punkcie 1.5.2 i 2.1. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboty, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji Robót. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 
także w normach i wytycznych.  

 Polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Kontrola jakości robót 

      
      Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową,  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
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6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zabezpieczenia jakości 
wykonywanych Robót, 

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

                5)  sposób postępowania z materiałami i Robotami odpowiadającymi wymaganiom                       

5.4. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5.5. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.6. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji. 

5.7. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi nadzoru kopie raportów z wyników badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi nadzoru na formularzach według 
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

5.8. Badania prowadzone przez Inżyniera  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.9. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych. 

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub, 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
STWiORB. 

 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.10. Dokumenty budowy 

 

• Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez Inżyniera Rysunków, 

c) uzgodnienie przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

f) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

h) uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji, 

i) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

j) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

k) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

• Dziennik Robót 

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania 
Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis 
nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót,  

d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 

e) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

f) inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 

g) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i użytych dostaw. 

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym, zgodnie z 
Warunkami Kontraktu. 

• Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie.  

• Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestycji o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

    Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 

    Pozycje, których jednostką pomiarową jest sztuka powinny zawierać wszystkie elementy 
materiałowe i sprzętowe pokazane na rysunkach detalicznych i planach i związane z nimi roboty 
wykonawcze ziemne, montażowe i budowlane. 

    Pozycje, których jednostką pomiarową jest metr bieżący (liniowy) powinny zawierać rury, złącza, 
kształtki, uszczelnienia, izolacje złączy, kołnierze, śruby, jeżeli inaczej nie wymieniono w przedmiarze 
robót i warunkach płatności. 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaj odbiorów robót 

W zależności od ustaleń z Zamawiającym Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu – Przejęcie Robót/Odcinków, 

c) odbiorowi ostatecznemu – Przejęcie Robót, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

 Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Rysunkami, STWiORBi innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

 Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie Robót) przed 
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 

7.3. Odbiór częściowy – częściowe przejęcie robót/odcinków 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie odbioru 
częściowego Inżynier wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

• Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i 
przekazania koniecznych dokumentów. 

• Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające 
zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób 
Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 
lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
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termin odbioru ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• STWiORB, 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• Protokoły odbiorów częściowych, 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu,  

• ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze STWiORB i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• sprawozdanie techniczne, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

• rysunki powykonawcze, 

• instrukcje obsługi i użytkowania, 

• gwarancje materiałowe, sprzętowe i technologiczne, 

• uzgodnienia i zatwierdzenia uzyskane w czasie wykonywania robót, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

    Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu 
po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 
pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
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 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN). 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB i Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty 
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

 Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i 
zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. 
Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego 
wykonania prac) inny niż podany w STWiORB nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

    8.2 Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o drogach 
publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 
wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnego pozwolenia na 
zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót w okresie zgodnym z Harmonogramem, jak 
również przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
drogowym, do wysokości limitu kwoty ryczałtowej wykazanej Przedmiarze Robót. 

 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  
a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. Ceny obejmują pełen 
zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego. 

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą i inną dokumentację powykonawczą inwestycji, jak określono w pkt 9, oraz projekt 
organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze, jak określono w pkt 
1.5.2.. Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

 
Zaplecze Wykonawcy 

W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze 
Wykonawcy do Wykonawcy należy: 
 Organizacja zaplecza Wykonawcy:  
  a) dostawa i montaż wyposażenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem, 
      b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na nowe, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności wraz z kosztami utrzymania 

i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
 
Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  
             - likwidacja zaplecza Wykonawcy  

 - oczyszczenie terenu. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 
przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu. 

 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu. 
 
        
 

9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
 

9.1. Rysunki Powykonawcze 
 
Dokumentacja powykonawcza obejmuje: 
 

-                                                                                                                                                                                                                      
pomiary geodezyjne lokalizacji i wysokościowe wodociągów włączając armaturę i obiekty 
towarzyszące, 
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a) zamiany materiałowe rur, armatury i urządzeń i obiektów towarzyszących, 
b) instrukcje obsługi i użytkowania, 
c) gwarancje użytkowania materiałów i urządzeń od ich producentów, 
d) zatwierdzenia i uzgodnienia zawarte w czasie wykonywania Robót. 
 

9.2. Pomiary geodezyjne 
 
Pomiary geodezyjne powinny zawierać dane lokalizacji (współrzędne) i wysokościowe wodociągów 
na wszystkich zmianach kierunku, połączeniach, armaturze i obiektach. 
 
Istotne zmiany lokalizacji wodociągów, armatury i obiektów towarzyszących powinny być 
zatwierdzone przez Inżyniera protokołem zmian i dołączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
 

9.3. Zmiany materiałowe  
 
Zmiany materiałowe rur, armatury, urządzeń i obiektów towarzyszących powinny być zatwierdzone 
przez Inżyniera w postaci protokołu zmian i dołączone do dokumentacji powykonawczej. 
 

9.4. Instrukcje obsługi i użytkowania 
 
Instrukcje obsługi i użytkowania powinny zawierać: 
 
a) informacje dotyczące Wykonawcy włącznie z Kierownikiem Budowy i Podwykonawcami, 
Inżyniera i Projektanta, 
b) listę materiałów i sprzętu z podaniem dostawców i producentów (adres, telefon, fax, e-mail, 
kontakt osobowy), 
c) specyfikacje techniczne materiałów, armatury i urządzeń jak określono w punkcie 2.1, 
d) szczegółowe instrukcje obsługi i użytkowania włączając instrukcje montażu, demontażu, 
wymiany, konserwacji, wykaz niezbędnych części zamiennych zużywających się szybko w ciągu kilku 
do kilkunastu miesięcy, 
e) gwarancje użytkowania wydane przez producentów materiałów i urządzeń. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

STWiORB powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Należy przyjmować ostatnie 
wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał 
spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. Spełnienie wymagań wymienionych 
norm jest obowiązkowe, jeżeli inaczej nie określono na rysunkach lub w STWiORB lub w poleceniach 
Inżyniera lub Projektanta lub w instrukcjach montażowych producentów materiałów i urządzeń 
zatwierdzonych do użycia przez Inżyniera i Projektanta: 

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. 2005.239.2019, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 
2001 r.), 

• Ustawa z dnia 19 lipca2006r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2006.129.902), 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 sierpnia 2006 r.,Dz.U.2006.156.1118, 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 
dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie oceny zgodności (Dz. U. 04.204.2087), 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 
r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401, 2003  r.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inżyniera Ochrony Środowiska. 
(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
użytkowanie (Dz. U. 99.43.430), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 04.1998.2042), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.2998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. 98.126.839), 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. 04.130.1386), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. 01.38.455), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. 05.216.1824),  

• PN-EN 12464-1:2004  Oświetlenie elektryczne terenów budowy,  
przemysłowych, kolejowych oraz dworców i środków 
transportu publicznego. 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

• Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

• Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
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• Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

Inne normy i przepisy prawa i wymagania wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
instrukcjach, uzgodnieniach, zatwierdzeniach  
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II. ROBOTY  ZIEMNE, ST-01         
                           

1.WSTĘP 

• Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i 
ich zasypywania oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozebraniem 
nawierzchni dróg w ramach inwestycji : 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Guzala  w Pionkach. 
 

• Zakres stosowania  STWiORB 

Specyfikacje Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych w pkt. 1.1. 

• Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i obejmują:  

-wykopy, 
-warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 

 -podkład żwirowo-piaskowy pod obiekty liniowe, 
 -zasypki, 

-transport gruntu. 
-odwodnienia wykopów 

• Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR). 
 Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

− Wykopy linowe – wykopy o szerokości 0,6÷2,5m o ścianach pionowych, 

− Wykopy jamiste – wykopy o głębokości do 6 m, którego powierzchnia jest dostosowana do 
potrzeb rozwiązań projektowych, 

− Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu, 

− Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m, 

 

− Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0÷3,0m, 

− Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0m. 

− Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy. 

− Umocnienie ścian wykopu – zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 

− Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim przewodów kanalizacyjnych i 
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wodociągowych,  oraz obiektów.  

• Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.MATERIAŁY  

Przy wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują 

jako zabezpieczenie skarp wykopów. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować typowe szalunki, odpowiadające wymaganiom norm: 

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-

2:2000, 

 
Do podbudowy i zasypki rur należy stosować następujące materiały: 

• podsypka pod rury (grubość warstwy 10 cm minimum w gruntach piaszczystych i drobnym 
żwirze do 50 mm ø, 15 cm minimum w gruntach spoistych i grubym żwirze do 100 mm ø i 20cm 
minimum w grubym żwirze i otoczakach i gruntach skalistych powyżej 100 mm ø) zagęszczonej 
mechanicznie: piasek, drobny żwir i pospółka do 20 mm ø z małą ilością iłu lub gliny o charakterze 
gruntu sypkiego. Grunt rodzimy może być użyty, jeżeli spełnia podane wymagania.  

• obsypka i zasypka wstępna rur (grubość warstwy 30cm ponad wierzch rury): jak podsypka 

• zasypka główna rur: grunt rodzimy. Nie dopuszcza się zasypki ze śmieci, skał, otoczaków, 
odpadów budowlanych czy innego pochodzenia. Zasypki z gruntów rodzimych organicznych (torf) 
mogą być użyte po zatwierdzeniu przez Inżyniera w miejscach nie przeznaczonych do ruchu 
kołowego czy pieszego np. drenaż wód powierzchniowych, cieki. Zasypka w pasach drogowych i 
innym terenie, gdzie zagęszczenie zasypki jest wymagane, powinna być wykonana z gruntu 
rodzimego lub importowanego, zatwierdzonego przez Inżyniera, włączając grunty sypkie, piaski, 
żwiry, pospółkę o średnicy do 150 mm Ø i grunty spoiste o optymalnej wilgotności. 

 
Do zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych i linii telefonicznych 
 

krzyżujących się z projektowanymi rurami należy stosować następujące materiały: 

• rury dwudzielne, przykładem są rury typu Arot lub inne zatwierdzone przez Inżyniera i 
Projektanta  . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawie budowlane samochodowe, 

• koparki, 

• spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• wciągarka ręczna, mechaniczna, 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód samowyładowczy. 
Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 

• odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 

• jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 

• transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 

• zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 
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4.TRANSPORT 

 Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy rozmieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu objętego robotami 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 Urobek powstały w wyniku budowy wodociągów  i kanalizacji wywożony będzie na odległość 
do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

 
        5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi oraz wymaganiami 

podanymi w Uzgodnieniach, Decyzjach, Opiniach i Postanowieniach. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-
wodnych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 Wykonawca również powinien zapoznać się w sposób szczegółowych z wymaganiami 
podanymi w Uzgodnieniach, Decyzjach, Opiniach i Postanowieniach,  
które są załączone jako integralna część Dokumentacji Projektowej.  
 W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na Wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę: 

-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian projektowych, 
-skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego lub określonego w Dokumentacji Projektowej. 
 

       5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed rozpoczęciem robót związanych z ułożeniem projektowanych rur powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod realizację zadania inwestycyjnego. 

Zgodnie z zaleceniami ZUD, przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i 
skrzyżowań projektowanych rur z istniejącą infrastrukturą (linie teletechniczne, sieci energetyczne, 
gazociągi, wodociągi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi zarządzających wymienionymi sieciami 
o zamiarze prowadzenia robót w celu uzgodnienia nadzoru nad robotami.  

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  
 W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie przerw w 
robotach wykopy należy przykryć wypraskami stalowymi. 
 Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych 
robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 
geodezyjne.  
 
     5.3.  Roboty pomiarowe i geodezyjne 

 
       5.3.1.  Zakres Robót pomiarowych i geodezyjnych 
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Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w zakresie niniejszego Kontraktu obejmują: 

l) roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej 

m) roboty pomiarowe przy prowadzeniu prac odtworzeniowych, 

n) roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 

        5.3.2.Wykonanie Robót 

Projektowana oś kanalizacji  powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, 
a na odcinkach prostych co ok. 30 – 50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 
3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia Robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w 
ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

        5.3.3.Warunki techniczne wykonania Robót  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym nadzór inwestycji. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia nadzoru 
inwestycji oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 

▪ Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację powykonawczą przedstawiającą 
wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 
wykonanych Robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w Polsce. 
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       5.4. Roboty rozbiórkowe  
 

         5.4.1. Rozbiórka elementów dróg i chodników 
 

Rozpoczęcie Robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych 
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezbędne oznakowanie należy 
zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową  lub 
wskazanych przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do Robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 
odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki). Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 
Robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie 
lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 
materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez 
Inżyniera. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu Robót na bieżąco i utylizować, 
wywożąc na składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować. Doły 
(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z za-
twierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w 
miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 

5.4.2. Usunięcie zieleni 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć krzewy i zarośla, znajdujące się na terenie 
prowadzonych Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do wycinki  Wykonawca uzyska decyzję / jeśli jest to konieczne/zezwalającą 
na usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych opłat 
za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 

Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji pokryje 
Wykonawca. Opłata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia Robót. 
Warunki wykonania Robót: 

• Wycinkę należy wykonać w okresie jesienno-zimowym. 

• Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – przepisów 
przeciwpożarowych. 

• W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

        5.5.  Zdjęcie warstwy humusu 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 
należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanie-
czyszczeń). 
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Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania Robót z zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową w zakresie: 
-powierzchni zdjęcia humusu, 
-grubości zdjętej warstwy humusu, 
-prawidłowości spryzmowania humusu. 

 Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 
 
        5.6. Roboty odwodnieniowe 
 

Roboty odwodnieniowe dla przedmiotowej inwestycji zostały potraktowane jako roboty 
tymczasowe na długości ok.250m  

Roboty odwodnieniowe należy wykonać zgodnie z Projektem Odwodnienia Wykopów 
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera. 
 Zakres Robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania Robót. Wystąpienie wody w wykopie oraz konieczność odwodnienia 
stwierdzi Inżynier. 
 
 
        5.7. Zasady prowadzenia robót ziemnych 
  
 W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska 
– Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny być wykonywane bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 
 Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Polską Normą „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 1610. 

Na  długości projektowanych przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych wykonywane 
będą wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości 0,8÷1,3m/ dla osobnego prowadzenia sieci/ oraz 
wykop o szerokości u podstawy 1,4m/dla wspólnego prowadzenia rurociągów/ szalowane szalunkami 
płytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane będą mechaniczno-ręcznie (jak 
wymagają warunki miejscowe). Na całej długości projektowanych rur urobek będzie wywożony na 
tymczasowe miejsce wskazane przez Inwestora. 
 Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy zapewnić 
przestrzeń roboczą, która dla DN ≤ 400 mm wynosi 0.35m. 
 Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między np.: studzienkę a ścianę wykopu minimalna 
przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5m. 
 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości: 
 

Głębokość wykopu G Minimalna szerokość wykopu 
m B 

G < 1.00 nie jest wymagana 

1.00 ≤ G ≤ 1.75 0.80 

1.75 < G ≤ 4.00 0.90 

G > 4.00 1.00 
 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 
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- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 
Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 1m, lecz 
nie większej od 2m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dopuszcza się 
niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niż 1m w 
gruntach zwartych w przypadku nieobciążania terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia 
obudowa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu 
określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. 
 Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny być 
wykonane zagłębienia pod kielichy i armaturę wystającą poniżej spadku rury. 

 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zapewnić ich 
eksploatację. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi np. typu Arot równą szerokości wykopu .  

Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 
wykonywać ręcznie jak zatwierdzono przez Inżyniera i właścicieli tych instalacji. 

 Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych. 

 Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości 1.0m, a nocą wykop powinien być oświetlony 
światłami ostrzegawczymi.  

 Wykop powinien być realizowany bezpośrednio przed ułożeniem rur. Wyprofilowanie dna 
wykopu zgodnie z kształtem rury oraz projektowanym spadkiem należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem rury. 

 W przypadku napotkania na grunty zwarte, należy wykop wykonać o głębokości 0.20m 
poniżej projektowanej rzędnej spodu wodociągu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i 
jej zagęszczeniem. 

 W przypadku napotkania na grunty słabe, takie jak torf, gruz, materiały mieszane nasypowe, 
grunty o bardzo małej wytrzymałości (nośności) należy je wymienić do głębokości min. 06, m na 
piasek lub drobny żwir zatwierdzony przez Inżyniera. 

Wskazane jest by wykop był wykonywany możliwie krótkimi odcinkami i natychmiast 
zasypywany po ułożeniu rur. 

 Podczas montażu rur, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem 
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 
odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast rury należy zabezpieczyć przed ewentualnym 
wypłynięciem i wypełnieniem wodą. 
 Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzić poza teren robót zgodnie z 
wymaganiami dotyczącymi robót odwodnieniowych. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk 
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
Ściany wykopów należy tak ukształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
 
            5.7.1. Przygotowanie dna wykopu, podsypka, obsypka  i zasypka 
 
 Wykop powinien być wykonany do poziomu umożliwiającego ułożenie podsypki jak podano 
w punkcie 2. Materiały z uwzględnieniem wymaganego zagłębienia rury.  

Wykop powinien być wykonany ze spadkiem określonym przez projektowany spadek rury.  
Dno wykopu powinno być posadowione w gruncie stabilnym, sypkim, spoistym lub skalnym. 

Dno wykopu powinno być wyrównane, płaskie z wymaganym spadkiem, zagęszczone do 95% SPD w 
gruntach sypkich i spoistych, zapewniające ciągłe podparcie rury. Grunty niestabilne powinny być 
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wymienione na piasek, drobny żwir lub pospółkę, glinę lub ił, zagęszczone do 95% MSPD, ułożone 
warstwami nie przekraczającymi 300 mm grubości dla gruntów sypkich i 200 mm dla gruntów 
spoistych, z optymalną wilgotnością. 

Podsypkę należy ułożyć do grubości i z materiałów podanych w punkcie 2. Materiały. 
Podsypkę należy zagęścić do 95% MSPD. Podsypka po zagęszczeniu powinna być płaska w kierunku 
poprzecznym i podłużnym wykopu, ze spadkiem projektowanej rury, umożliwiającym ciągłe 
podparcie rury z wgłębieniami pod kielichy i armaturę wystającą poniżej dna rury. 

Obsypkę należy ułożyć w warstwach nie przekraczających 300 mm grubości, zagęszczonych 
do 95% SPD po bokach rury i 90% powyżej rury do 300 mm ponad rurę. Pierwszą warstwę należy 
ułożyć do 2/3 wysokości rury lub nie wyżej niż 200 mm i zagęścić starannie, systematycznie i 
równolegle po obu stronach rury przy użyciu lekkich, płaskich wibratorów mechaniczno-ręcznych o 
wadze do 100 kg lub ubijając ręcznie przy użyciu ubijaków przy połączeniu rur z armaturą, 
studzienkami, rurami osłonowymi, podłączeniami, przejściem nad i pod innymi rurami i kablami. 
Należy uważać, żeby nie podnosić lub przesuwać rury przy układaniu i zagęszczaniu pierwszej 
warstwy obsypki. Drugą warstwę obsypki należy wykonać po bokach rury i nad rurą do grubości nie 
przekraczającej 300 mm po bokach rury i zagęścić do 95% SPD po bokach rury jak opisano powyżej 
dla pierwszej warstwy osypki. Trzecią warstwę osypki należy ułożyć o grubości nie przekraczającej 
300 mm po bokach rury i nie wyżej niż 300 mm ponad rurę i zagęścić do 90% MSPD. 

Zasypkę w pasach drogowych, na parkingach i miejscach ruchu pieszego wkoło  studzienek, 
przy obiektach i pod rowami, ciekami, nasypami należy ułożyć warstwami nie przekraczającymi 300 
mm grubości w gruntach sypkich i 200 mm w gruntach spoistych i zagęścić wibratorami 
mechanicznymi do 95% SPD. Zasypkę w innym terenie można nie zagęszczać wibratorami 
mechanicznymi, jak opisano powyżej, lecz przy użyciu ciężkich pojazdów, np. spycharek, koparek, 
samochodów ciężarowych, po zasypaniu wykopu do powierzchni terenu, ale przed ułożeniem 
warstwy powierzchniowej, przejeżdżając wzdłuż zasypki minimum dwa razy.  
 Ze względu na zlokalizowanie przewodów  w pasie istniejących dróg /przejścia poprzeczne/, 
należy zapewnić szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony a 
wynik potwierdzony badaniami. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 
PN-B-03020. 

Pod nawierzchniami drogowymi, zasypka powinna być wykonana z gruntu opisanego dla podsypki i 
obsypki, zagęszczonego do 98% MSPD.  

Pod chodnikami zagęszczenie powinno wynosić 95% MSPD, zaś pod trawnikami 85% MSPD. 
Przed przystąpieniem do zasypu należy dokonać kontroli wskaźnika zagęszczenia zasypki 

przez uprawnioną jednostkę służb geotechnicznych. Zagęszczenie zasypki powinno osiągać wartość 
CBR ≥ 1,00. 
Powyżej 45 cm ponad rurą zagęszczanie zasypki można prowadzić warstwami z zagęszczeniem 
mechanicznym. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni 
oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy 
wykopu prowadzić sprzętem lekkim. 

 Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić studzienek, armatury  i innych 
obiektów przyległych.  

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpiecznej. 

 

5.8. Tolerancja wykonywania wykopów 

 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
-dla szerokości wykopu +/- 5,0cm, 
-dla rzędnej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0cm 
-dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0cm.  
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        5.9. Roboty drogowe 
 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni dróg 
zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia 
przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu 
powiększonej o odcinek szerokości 0,30m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez 
Inżyniera lub Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, 
Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu 
na swój koszt. 

Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43). 

Zakres prac nawierzchniowych obejmuje dostawę mas i innych materiałów i kompletne 
wykonanie za pomocą sprzętu i ludzi. Zostaną przeprowadzone wszelkie prace związane z 
przygotowaniem obszaru robót (np.: roboty pomiarowe terenu, przygotowanie terenu, wykonanie 
wszystkich warstw, ułożenie nawierzchni oraz wszystkie inne niezbędne prace). Wymagania ogólne 
odtworzenia dróg są podane poniżej. Wymagania szczegółowe są podane w uzgodnieniach z 
Mazowieckim Zarządem Dróg  Wojewódzkich  w Warszawie(MZDW), załączonych do projektu. 

      
        5.9.1. Konstrukcja nawierzchni: 
 

-Warstwa ścieralna gr. 6 cm z betonu asfaltowego zamkniętego wg PN-74/S-96022. 
-Warstwa wiążąca gr.9 cm z betonu asfaltowego częściowo zamkniętego wg PN-74/S-96022. 
-Podbudowa z kruszywa łamanego o szerokich granicach uziarnienia gr. 15 cm wg PN-84/S-96023. 
-Krawężnik betonowy typu ulicznego 15 x 30 x100 cm na podsypce piaskowej grubości 6 cm 
osadzony na ławie z betonu żwirowego B10. 
 

 
5.9.2. Wykonanie nawierzchni: 

 
Podłoże winno spełniać wymagania w zakresie: 

-  rzędne wysokościowe zgodnie z Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 
roku załącznik Nr 6, punkt l,  

-  równości podłużnej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, załącznik Nr 6,   punkty 
2. l. do 2.4, 

-  równości poprzecznej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, załącznik Nr 6, punkty 3.l do 3.2. 
 

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego zgodnie z normą PN-S-96025. 
Przed ułożeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa leżąca poniżej warstwy układanej 

będzie skropiona emulsją asfaltową zgodnie z warunkami OSP D.05.03.05. wyd. GDDP 2000r.. 
 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
w ciągu doby była nie niższa od 5 °C. Nie dopuszcza się układania w czasie opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Układanie warstwy należy wykonać zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 
1998r. 
 
-  Podbudowa z betonu asfaltowego 
 
 Warstwę podbudowy należy wykonać z betonu asfaltowego zgodnie z normą PN-S-96025.  
Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu : 
- Kruszywa zgodnie z normą PN-S-96025 
- Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504 
- Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000   
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          5.9.3.  Drogi gruntowe 
 
 Po zakończeniu robót w drogach gruntowych należy powierzchnię wyprofilować i zagęścić na 
całej powierzchni pasa drogowego . 
 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.3. 

       
     6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 
 Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić 
szczególną uwagę na: 

− zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 

− prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

− przygotowanie terenu, 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

− dokładność wykonania wykopów, 

− zagęszczanie zasypanego wykopu. 
Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy. 
 
          6.3. Badania do odbioru robót ziemnych 
 

-Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  
Pomiar szerokości dna: 

Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które 
budzą wątpliwości, 

Pomiar głębokości wykopu: 
      Pomiar taśmą lub niwelatorem w odstępach co 50 m i w punktach wątpliwych, 
Pomiar spadku podłużnego dna: 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50 m oraz w punktach wątpliwych. 
Badanie zagęszczenia gruntu: 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 
 

Szerokość dna 
 Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-5,0cm, 

Spadek podłużny dna 
 Spadek podłużny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie 
może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych większych niż -1,0 ÷ +1,0cm. 

Zagęszczenie gruntu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostki obmiaru dla robót ziemnych dla robót liniowych  są jak następuje: 
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• Wykopy liniowe wraz z zasypaniem – metr bieżący (mb), 

• Wykopy punktowe głębsze niż 2,0 m i szersze niż 1,5 m – metr sześcienny (m3) 

• Usunięcie i odtworzenie humusu – metr kwadratowy (m2), 

• Wymiana gruntów w wykopach – metr sześcienny (m3), 

• Odtworzenie zieleńców – metr kwadratowy (m2), 

• Odtworzenie nawierzchni komunikacji pieszej i dróg jezdnych – metr kwadratowy 
(m2), 

• Odtworzenie chodników – metr kwadratowy (m2), 

• Odtworzenie krawężników – metr bieżący (mb). 
 

Prace włączone w jednostkę obmiaru robót są jak określono w Punkcie 9.  
 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszej STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt. 5 i 6 STWiORB 
dały wyniki pozytywne. 
 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Usunięcie i odtworzenie humusu 

 
Usunięcie humusu będzie płacone na podstawie ceny jednostkowej za 1 m2 powierzchni, z której 

został usunięty humus. Powierzchnia ta będzie iloczynem szerokości wykopu poszerzonej o 1 m i 
długości kanału. 

Cena jednostkowa powinna włączać usunięcie humusu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem 
na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych. 

Odtworzenie humusu będzie płacone na podstawie ceny jednostkowej za 1 m2 powierzchni 
odtworzonej, ale nie większej niż powierzchni usunięcia humusu jak określono powyżej, jeżeli nie 
zatwierdzono inaczej przez Inżyniera.  

Cena jednostkowa powinna włączać załadowanie i dowiezienie humusu samochodem lub innym 
pojazdem z miejsca, gdzie humus był złożony, nałożenie i wyrównanie do stanu pierwotnego lub wg 
instrukcji Inżyniera i obsianie trawą.  

 
9.2. Wykonanie i zasypanie wykopu 
 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m bieżącego wykopów liniowych w gruncie 
drobnoziarnistym lub spoistym kat. I-III. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie ścianek szczelnych 
wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub 
wyciągnięciem, 

• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 
wyciągnięciem, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem 
na miejsce odwożenia mas ziemnych, 
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• utrzymanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiORB lub zleconych 
przez Inżyniera, 

• przygotowanie dna wykopu, dostarczenie i ułożenie podsypki, obsypki i zasypki wraz z 
zagęszczeniem oraz dostarczenie i ułożenie taśmy ostrzegawczej, 

• rozebranie i odtworzenie ciągów komunikacji pieszej oraz dróg jezdnych, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Podstawą płatności za wykupy punktowe o głębokości większej niż 2,0 m i szerokości większej niż 1,5 
m będzie cena jednostkowa za 1 m3 objętości wykopu. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace i 
materiały jak wymieniono dla wykopów liniowych powyżej. 
 

9.3. Wymiana gruntu w wykopie. 
 
Wymiana gruntu w wykopie, gdzie zatwierdzono przez Inżyniera, będzie płacone na bazie ceny 
jednostkowej za 1 m3 gruntu sypkiego (piasek, drobny żwir lub drobna pospółka) ułożonego i 
zagęszczonego. Pomiar objętości gruntu wymienionego będzie ustalony po ułożeniu i zagęszczeniu w 
wykopie i będzie iloczynem wysokości, szerokości i długości części wykopu, w którym grunt rodzimy 
był wymieniany. Cena jednostkowa włącza również usunięcie gruntu rodzimego z wykopu i 
odwiezienie go do miejsca wyznaczonego przez Inżyniera, w zakresie do 5 km. 
 
 
 

9.4. Odtworzenie zieleńców. 
Odtworzenie zieleńców, gdzie zatwierdzono przez Inżyniera, będzie płacone na bazie ceny 
jednostkowej za 1 m2 powierzchni odtworzonych zieleńców. Cena odtworzenia zieleńców włącza 
przygotowanie podłoża do wymaganego profilu i obszaru, zakup, dowóz i ułożenie humusu o 
grubości 150 mm i obsianie trawą.  

 
9.5. Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników. 

 
Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, gdzie zatwierdzono przez Inżyniera, będzie płacone na 
podstawie ceny jednostkowej za 1 m2 . Cena odtworzenia nawierzchni powinna włączać wszystkie 
prace i materiały konieczne do właściwego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego lub 
wymaganego przez Inżyniera. 
 

9.6. Odtworzenie krawężników. 
 
Odtworzenie krawężników, gdzie zatwierdzono przez Inżyniera, będzie płacone na podstawie ceny 
jednostkowej za 1 m bieżący (liniowy). Cena jednostkowa powinna włączać wszystkie roboty i 
materiały konieczne do właściwego odtworzenia krawężników do stanu pierwotnego lub 
wymaganego przez Inżyniera. 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
NORMY: 
 
-PN-B-02479                               Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna.  Zasady Ogólne. 
-PN-86/B-02480                         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
-PN-B-04452:2002                     Geotechnika. Badania polowe. 
-PN-88/B-04481                         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
-PN-B-06050:1999                     Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
-PN-S-02205:1998                     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
-BN-88/8932-02                         Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
-PN-EN 12063:2001                  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
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-PN-EN 10248-1:1999               Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.   
                                         Techniczne warunki dostawy. 
-PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.   
              Tolerancje kształtu i wymiarów. 
-PN-EN 10249-1:2000   Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.   
    Techniczne warunki dostawy. 
-PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych.   
    Tolerancje kształtu i wymiarów. 
-PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości    
    wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w   
     systemach drenażowych. 
-PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do    
    nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
 -PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów  

                                      drogowych.  
- Inne dokumenty:                Normy i przepisy prawa i wymagania wymienione w innych Specyfikacjach 
Technicznych, Uzgodnieniach, Opiniach, Postanowieniach, Decyzjach i Zatwierdzeniach załączonych 
jako integralne części Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 38 - 

 

 

 

III. ROBOTY MONTAŻOWE, ST-02 
 

WSTĘP 

• Przedmiot  (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
Budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w rejonie ulicy Guzala  w Pionkach. 

• Zakres stosowania  STWiORB 

Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych w pkt. 1.1. 

• Zakres robót objętych STWiORB 

 Na zakres robót składa się:  

-wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z rur kanalizacyjnych PVC200 
kl.SN8            - L= 247m 

-montaż kompletnych studni zbiorczych  z tworzywa sztucznego PP 

 Dn425/200/200/160/160         -6kpl. 

-wykonanie sieci wodociągowej  z rur PE  φ160    PN10    - L=250m 

-montaż hydranów przeciwpożarowych podziemnych φ 80 z kolanem 90°ze stopką-3kpl.

  

-wykonanie pod ulicami przewiertów/przecisków/ rurą stalową Dn 225   -Lc=9m  

- montaż zasuw odcinających kołnierzowych φ 150 montowanych w miejscu włączenia do 

istniejącego wodociągu         -1kpl. 

- montaż rur ochronnych stalowych φ 225 na rurach wodociągowych  Lc =9m 

- izolacja przewodów kanalizacyjnych                                           Lc=50m 

-Odtworzenie fragmentów dróg zniszczonych w okresie budowy./ulGuzala/ 

-Przejścia przewiertem(przeciskiem) /pod ulicą j.w./ 

 

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie 
robót. 

• Wymagani ogólne i roboty ziemne. 

Wymagania ogólne dotyczące Robót określono w Specyfikacjach Technicznych  
„Wymagania Ogólne – ST 00”. 
Wymagania dotyczące robót ziemnych określono w Specyfikacjach Technicznych – „Roboty 

ziemne – ST 01”. 
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• MATERIAŁY  

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwy transport,  składowanie i 
wbudowanie zgodnie z niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i Instrukcjami producentów 
materiałów i urządzeń. 

• Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacjach Technicznych ST-00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

• Materiały wykorzystywane do wykonywania robót 

 

• Rury  
  

▪ Przewody kanalizacyjne grawitacyjne  będą wykonane z rur z rur prostych litych PVC-U 
φ200 PN10 klasy SN8 łączonych kielichowo za pomocą uszczelek gumowych na wcisk 
 

 

▪ Przewody wodociągowe PE φ160   PN10 zgrzewane doczołowo. 
 

▪ Rury osłonowe  układane metodą przecisku lub w wykopie otwartym powinny być 
stalowe, bezszwowe, wg PN-80/H-74219, R35 

 
▪ Rury ochronne dla istniejącej instalacji elektrycznej, powinny być dwudzielne o długości 

równej szerokości wykopu dla kanalizacji wykonanej z polichlorku winylu lub 
polipropylenu łączone na osi rury przy użyciu złącza wsuwanego ciągłego, przykładem są 
rury Arot lub inne zatwierdzone przez Inżyniera. 
 

• Studzienki 
 

 Na trasie sieci, w miejscach dla włączenia przyłączy i na załamaniach projektuje się 

studnie połączeniowe z PP  425/rura znośna dwuwarstwowa/ z  włazem żeliwny typu 
ciężkiego na stożku odciążającym. 
 

• Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
 Dopuszcza się użycie gruntu z wykopu, jeżeli spełnia on wymagania w/w Normy  i jest 
zatwierdzony przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STWiORB w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
STWiORB w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  STWiORB. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów 

Rury, kształtki i złączki z tworzyw sztucznych  
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Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1 m. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych. 

Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z zastosowaniem 
belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni składowania. Wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 
wkładki itp.). 

Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

Nie dopuszczać do zrzucania elementów. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w 
całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 

w związku z czym należy chronić je przed: długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż 40°C). 

Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wewnętrznym poprzez użycie 
zaślepek lub korków na końcach. 
Załadunek, transport, rozładunek, przechowywanie i układanie (montaż) rur powinien być zgodny z 
zaleceniami producenta rur. 
 
Włazy i stopnie żeliwne 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów) 
 
 

 
Kruszywa 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła pochodzenia materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

• SPRZĘT  

Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej STWiORB należy stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

• żurawie budowlane samochodowe, 

• koparki podsiębierne, 

• spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

• wibromłoty do zapuszczania grodzic, 

• wibratory płytowe mechaniczne z ręcznym przesuwem do zagęszczania  gruntu, waga 
do 100 kg maksimum 

• wciągarki mechaniczne. 

• TRANSPORT 

• Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

• Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Rury z PVC i PE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią 
z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować  zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 
rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 
-przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
-przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna 
być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 

-rury z PVC, na platformie samochodu powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, 
ułożonych prostopadle do osi rur, 
-wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 
-rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
-przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
-przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 
1,0 m 

-kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z tworzyw sztucznych. 

• WYKONANIE ROBÓT 

Montaż  przewodów z rur i kształtek wykonać w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 
30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z 
producentem. 
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Rury powinny być dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli (drogami)  - 
oznaczone i badane na jako UD. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku, spadków i 
wymaganego zagłębienia (przykrycia gruntem) zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do 
rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Istniejące rury, armatura i inne konstrukcje, które zostały usunięte w czasie robót i które nie nadają 
się do ponownego użycia lub są szkodliwe dla zdrowia lub środowiska powinny być utylizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie odpadów i materiałów zawierających azbest i zasad 
ochrony zdrowia i środowiska. 

• Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. 

 Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów 
roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą palików drewnianych, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30÷50m. na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

• Roboty ziemne 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót ziemnych podano w STWiORB „Roboty 
ziemne”, ST-01. 

• Przygotowanie dna wykopu, podsypka, obsypka  i zasypka 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót ziemnych związanych z przygotowaniem dna 
wykopu, podsypkę, obsypkę i zasypką podano w STWiORB  „Roboty ziemne”, ST-01. 

• Ogólne warunki układania rur 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy, zagłębienia i spadków 
przewodów.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ 
obwodu symetrycznie do jej osi . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 



- 43 - 

 

 

 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, 
przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 

Rury i kształtki z  PE można układać przy temperaturze powietrza od 0÷30°C. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 
poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. 

• Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

-zamarzanie w nich ścieków lub wody w okresie zimowym, 

-uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

-niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

 Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 

 Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

• Połączenia rur PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu i układaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedury podane przez ich producentów. 

 
 
Zgrzewanie czołowe 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 
większych lub równych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być 
podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 
grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
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Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych powinna odbywać się zgodnie z instrukcjami 
producentów rur PE i złącz elektrooporowych. 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa 
się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie warstwy 
utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o 
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja zgrzewania powinna być 
przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci 
nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 
elektrooporowy w złączu - zgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz 
elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia 
od -5°C do +45°C. 

• Oznaczenie trasy 

Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego w drogach 
(tabliczki domiarowe) 

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez takie przeszkody jak: cieki wodne, drogi o istotnym znaczeniu 
komunikacyjnym itp. powinny być wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez 
ich właścicieli. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 
elektro-energetycznym, wodociągowym, gazowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania 
przewidziane Projektem, tj. rury ochronne, gdzie pokazano na rysunkach lub określono w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
Rury ochronne stalowe. 

 
Rury ochronne należy zastosować zgodnie z projektem.  
Dopuszcza się zastosowanie rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219. 

Wprowadzenie rur do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz polietylenowych. Przed 
rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Odpowiednie ilości elementów z 
tworzywa sztucznego należy nałożyć na taśmy stalowe i przykręcić śruby zamka. Odległość między 
płozami: w zależności od ciężaru rury: 1-2 m. 

Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić 
wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 
Kielichy rur z PVC nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory (płozy) powinny 
znajdować się bezpośrednio za kielichami rur.  
 Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i 
wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć manszetą elastomerową EPDM z opaską zaciskową ze 
stali nierdzewnej. 
 Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do 
ułożenia w rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed 
wprowadzeniem do rury ochronnej. 
 
Rury ochronne dwudzielne 
W miejscach skrzyżowań przewodów z kablem lub rurą gazową przewidziano założenie na kablu lub 
rurze polietylenowej osłony dwudzielnej o długości równej szerokości wykopu wykonanego dla 
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kanalizacji. Skrzyżowania te należy zabezpieczyć przez podwieszenie do łaty rzuconej w poprzek 
wykopu. 
 

• Roboty drogowe 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano odtworzenie nawierzchni dróg 
zniszczonych w czasie wykonywania Robót. Roboty odtworzeniowe wykonać po trasie wykopów w 
pasie o szerokości wykopu powiększonej o 0.30m odcinek z każdej strony wykopu. Należy wykonać : 

− podbudowę z kruszywa łamanego – 20cm, 

− nawierzchnię składającą się ze żwiru– 3cm 

Dokładne ilości robót drogowych odtworzeniowych zgodnie z Przedmiarem Robót. 
 

• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu, zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
Wykonawca powinien również sprawdzić jakość rur, kształtek,złączy i armatury, co do 

zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi i stanem jakości i ilości.   

• Dokonanie kontroli, prób i badań 

 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzania wyspecyfikowanych w Kontrakcie kontroli, prób i 
badań. Koszty wykonania tych czynności i koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do 
wykonania tych czynności winny być uwzględnione w cenie kontraktu. 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem szczegółowy harmonogram czasowy i metody wykonania 
kontroli, prób i badań i obecności Inżyniera w czasie wykonania tych czynności i sposób 
udokumentowania wykonania i wyniki przeprowadzonych kontroli, prób i badań.   

Wykonawca może dokonać wstępnych prób i badań bez udziału Inżyniera. Końcowe próby i 
badania powinny być wykonane w obecności Inżyniera i opisane protokołem prób i badań. 

• Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót prowadzonych 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 

- Głębokość wykopu z uwzględnieniem wymaganej podsypki i przykrycia przewodu; 
- Przygotowanie dna wykopu przed ułożeniem podsypki i zagęszczenia oraz następne 

zagęszczenie gruntu w dnie wykopu; 
- Ułożenie i zagęszczenie podsypki; 
- Ciągła kontrola i odwodnienie wykopu; 
- Ułożenie i montaż kanałów  
- Ułożenie i zagęszczenie obsypki; 
- Badania  szczelności kanalizacji i próby ciśnieniowe wodociągu 
- Ułożenie i zagęszczenie zasypki wstępnej; 
- Ułożenie taśmy ostrzegawczej; 
- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją i wodoszczelności uszczelnień; 
- Ułożenie i zagęszczenie zasypki; 
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- Odtworzenie nawierzchni. 

• Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie wodociągu w planie nie powinno przekraczać ± 25 mm, 

• odchylenie zagłębienia ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać 10 cm, 

• rzędne włazów studzienek powinny być wykonane z dokładnością ± 5 mm 

• wskaźnik zagęszczenia wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m powinien 
wynosić Is ≥ 1,00, dla przewodów ułożonych poza jezdnią,  

• wymagane zgęszczenie gruntu w wykopach nie powinno   być mniejsze 98% wymaganego 
zagęszczenia w innych miejscach, 

• badanie stopnia zagęszczenia gruntu w wykopach powinno odbywać się systematycznie z 
postępem robót ziemnych i montażowych i nie rzadziej niż co 50 m przygotowanego dna wykopu, 
podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i każdej 300 mm grubości warstwy zasypki końcowej. Górną 
warstwę kruszywa lub gruntu rodzimego w jezdniach należy badać co 25 m, 

 
Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.   

 

• Próby ciśnieniowe i próby  szczelności kanałów 
 
Wszystkie próby ciśnieniowe i próby szczelności wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
warunkami określonymi przez producentów rur zgodnie z normami PN-81/B-10725 oraz BN-
82/919206. 

• OBMIAR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
  Ogólne zasady obmiaru robót i podstawa płatności są podane w ST-00 Wymagania Ogólne p.6 i 
p.8. 
 Dla robót ziemnych obmiar robót i podstawa płatności są podane w ST-01 Roboty Ziemne p.7 i 
p.9. 
 Dla robót montażowych obmiar robót i podstawa płatności są jak następuje: 

 
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji  i wodociągu są:   

- 1km każdej średnicy i rodzaju  
- 1 szt.studzienek kazdego rodzaju 
- 1 szt. włazów kanałowych klasy  D-400 

 

• ODBIÓR ROBÓT 

 
Zasady wykonywania odbioru robót zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , STWiORB i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 
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• Szczegółowe zasady odbioru technicznego 

 
Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 

▪ zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 
▪ prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, 
▪ prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, przejście pod ciekami, przepustami przeciskami i przewiertem, 
▪ prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności  

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na sprawdzeniu: 

• protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 
płukania, dezynfekcji, 

• rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 

•       DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna zwierać wszystkie informacje wymienione w ST-00 

Wymagania Ogólne pkt 9 i inne wymagane przez Inżyniera. 
 

•      DOKUMENTY, ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
STWiORB powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Należy przyjmować ostatnie 

wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał 
spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. Spełnienie wymagań wymienionych 
norm jest obowiązkowe, jeżeli inaczej nie pokazano na rysunkach lub w Specyfikacjach Technicznych 
lub w poleceniach Inżyniera lub Projektanta lub w instrukcjach montażowych producentów  

materiałów i urządzeń zatwierdzonych do użycia przez Inżyniera i Projektanta. 
 Niżej wymienione ustawy, rozporządzenia i normy powinny być przestrzegane. 
  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  

obiektów budowlanych i terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r). 

• Normy  

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-H-74051:1994  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-H-74051-1:1994  Włazy kanałowe. Klasa A. 

PN-H-74051-2:1994  Włazy kanałowe. Klasa B, C, D.   
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PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 
wyposażenia, Terminologia. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek  kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego .Zasady konstrukcji, badanie typu i 
znakowanie. 

PN-EN 476:2001                              Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PE-EN 752-1:2000                           Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Pojęcia ogólne i definicje. 

PE-EN 752-2:2000                           Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PE-EN  1401-1:1999                        Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego /PVC-U/do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,kształtek i 
systemu. 

PE-EN 1610:2002                            Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-B-01707:1992                     Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu   

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 
techniczne. 

PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

PN-85/B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia.  

PN-88/B-30030  Cement. Klasyfikacja. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 

Podział, nazwy i określenia.   

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-88/B-30000  Cement portlandzki 

PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
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PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

 10.4.Inne dokumenty 

Wydawnictwa Wavin Metalplast Buk 

Aprobaty techniczne   

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu. 

 Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC i PE  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać  w oparciu o obowiązujące normy i 
przepisy.  

  


